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Cette publication présente une synthèse des résultats 
du travail mené par CRAterre depuis 2010 en partenariat 
avec des organisations haïtiennes et internationales, tra-
vail qui, en 2018, a reçu l’un des prestigieux Prix Mondial 
de l’Habitat1 (mention spéciale). Ce prix récompense les 
projets et programmes d’habitat exemplaires ou innovants 
qui contribuent concrètement à résoudre les problèmes de 
logement aux quatre coins du monde.
Ce travail, initié suite au séisme de 2010, s’est poursuivi 
dans la durée, dans le cadre des réponses à plusieurs 
situations post-ouragans, pour aider la population d’Haïti à 
retrouver des conditions de logements dignes, et aussi, à 
se prémunir des risques à venir. Ce travail a bénéficié d’un 
soutien scientifique important entre 2010 et 2015 avec le 
projet ReparH soutenu par l’ANR dans le cadre de son appel 
à projets « Flash Haïti » qui a permis de développer des 
recherches dont deux thèses complémentaires autour des 
cultures constructives locales et leurs apports à la recons-
truction croisant des disciplines issues des SHS et des STI.
L’approche proposée était originale et innovante, issue de 
réflexions menées sur de nombreux territoires de par le 
monde et partagées avec d’autres organisations lors de 
plusieurs rencontres internationales. Déjà en 2010, ses 
grands principes avaient été discutés, énoncés puis dif-
fusés dans un manifeste2 intitulé «Valoriser les cultures 
constructives locales pour une meilleure réponse des 
programmes d’habitat» et co-signé par Misereor, Caritas 
France et Caritas Bengladesh, la FICR, la Fondation Abbé-
Pierre et CRAterre. Ce manifeste reconnaissait notamment 
que, «partout dans le monde, les sociétés ont développé 
des cultures constructives reconnaissables par leurs archi-
tectures situées et leurs modes de construction respec-
tueux de leur environnement local, ce que le développe-
ment durable cherche aujourd’hui à reproduire». 
Afin que les aspects les plus positifs de ces cultures 
constructives issues de l’expérience locale puissent être 
valorisés dans les programmes de reconstruction, ce 
manifeste suggérait d’adopter une démarche spécifique. 
Celle-ci passait en préalable par un processus d’iden-
tification des connaissances et des capacités locales 
pour ensuite, au travers d’un travail de retro conception, 
pouvoir reconstruire en valorisant au mieux les savoirs, 
savoir-faire et les pratiques traditionnelles de gestion ou 
d’organisation ayant une pertinence avérée. L’hypothèse 
est qu’en procédant de la sorte, il est possible de renforcer 
ou lancer des dynamiques locales et ainsi de rapidement 
aider/accompagner les différents acteurs locaux à répa-
rer, améliorer ou reconstruire l’habitat et, dans le même 
temps, de renforcer les capacités pour inscrire le proces-
sus dans la durée et ainsi, contribuer à renforcer les capa-
cités de résilience locales.
Plutôt habitués à des discours d’ignorance voire de déni-
grement de ces cultures constructives locales, certains de 
nos partenaires haïtiens furent tout d’abord surpris par ces 
propositions. Quelques-uns s’y opposèrent même. Mais 
cette situation évolua après que les premières réalisations 
– réparations et reconstructions – furent finalisées et que 
les habitants purent témoigner de leur satisfaction. Dès 
lors, d’autres partenaires prirent conscience de l’intérêt 
d’une telle approche, y compris en matière de valorisation 
des acteurs locaux et de retombées dans les économies 
de proximité. C’est sur la base de ces principes que plus 
de 3 000 familles ont pu retrouver un logement décent en 
seulement 3 années.
avaNt-propos
Thierry Joffroy 
Architecte-Chercheur, 
Directeur de l’unité de recherche AE&CC, 
ENSAG, Univ. Grenoble-Alpes
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Au cours de ce processus, de nouvelles idées ont germées 
et la confiance s’est développée pour laisser libre cours à 
d’autres ambitions, comme celle de constructions ERP à 
étage ou encore de surélévations de bâtiments existants 
en zone urbaine. Petit à petit des agrandissements et des 
innovations spontanées nous furent révélés, preuves que 
l’une des hypothèses, à savoir celle de l’appropriation 
par les entrepreneurs locaux et la reproductibilité par les 
populations elles-mêmes de solutions à leur portée, tant 
techniquement que financièrement, n’était pas une utopie. 
Le temps passant, Haïti ne manqua malheureusement pas 
d’être à nouveau affectée par d’autres aléas, plus cou-
rants ceux-ci : les ouragans. Ce fut tout d’abord en 2012, 
avec Isaac et Sandy, puis en 2016, de façon plus sévère, 
par Matthew, et plus récemment, en 2017, par Irma. Ces 
situations de crise furent l’occasion d’avoir un retour sur 
les solutions mises en place, de les évaluer, de poursuivre 
le travail, d’affiner à la fois les méthodologies et les solu-
tions techniques proposées, et d’accompagner la structu-
ration d’un réseau national de compétences qui cherchait 
à se constituer. 
Au-delà, le cyclone Matthew fut une involontaire occa-
sion de tester en situation réelle un certain nombre de 
solutions techniques mises au point à partir de la diversité 
des cultures constructives locales. Partis en 2010 sur une 
réflexion sur le risque sismique, nous avions heureuse-
ment aussi pris en compte le risque cyclonique. Grace à 
cela, peu de dégâts ont été constatés sur les maisons réa-
lisées par les initiatives ayant adopté l’approche « cultures 
constructives locales ». Nos partenaires et les populations 
ont alors eux-mêmes travaillé à la promotion du concept, 
ce qui ne laissa pas indifférents nombre de décideurs 
locaux et internationaux, tout comme au sommet de l’Etat. 
Dès lors, de nouvelles vagues de réalisations allaient 
être mises en place y compris par de nouveaux acteurs. 
Une appropriation qui, suivant les pratiques linguistiques 
locales, allait se voir attribuée un nom haïtien : les téclas 
(pour TCLA : Techniques de Construction Locales Amélio-
rées). La valorisation des cultures locales dans les projets 
de reconstruction allait prendre encore plus d’ampleur, 
d’autant qu’il était devenu possible de recourir à de l’ex-
pertise locale pour assurer l’encadrement des formations 
et pour certains cas, l’entière responsabilité de l’appui 
technique de projets.
Ces conditions évolutives ont engendré l’apparition de 
nouvelles dimensions, pour la plupart positives (adapta-
tions pertinentes de méthodes et de technologies) mais 
aussi parfois négatives (simple copiés–collés de solutions 
en oubliant certaines contraintes, ou ignorant les oppor-
tunités offertes par les spécificités des lieux et/ou par 
l’état du bâti après le sinistre). Un an après le passage de 
l’ouragan Matthew, sur les 110 000 maisons classées de 
«faiblement à fortement endommagées» par les organisa-
tions en charge de la reconstruction, près de 50 000 ont 
pu être réparées. Pour ce faire, 95% de ces opérations 
s’appuient sur la construction en TCLA. Par contre, seuls 3 
à 4% des ménages dont la maison avait été entièrement 
détruite ont pu bénéficier d’une reconstruction, qu’elle 
soit totale (1670 maisons) ou partielle (1886 maisons). 
Cette couverture des besoins, qui apparait relativement 
faible, s’explique par le travail de coordination souhaité 
par les acteurs du « secteur abri » pour définir une stra-
tégie nationale. De plus, la priorité a été donnée à la mise 
en place de formations des boss et techniciens locaux, 
indispensables pour permettre une duplication fiable et 
à grande échelle des bonnes pratiques et une réduction 
substantielle de la vulnérabilité sur le long terme. Celles-ci 
ont produit les résultats escomptés avec une montée en 
puissance du nombre de maisons (re)construites qui a pu 
être observée tout au long de l’année 2018. 
Grâce à tous les protagonistes de ce projet mené au cours 
de ces 9 dernières années, de nouvelles méthodes ont 
pu être expérimentées, affinées, et mises en application 
à grande échelle pour donner des résultats plus que tan-
gibles et avoir des impacts importants. Cette expérience, 
désormais établie dans la durée en Haïti, est particuliè-
rement utile car elle permet de collecter de nombreuses 
données et informations en retour sur les innovations pro-
posées aux niveaux technique et social, ainsi qu’en termes 
d’approche des projets de reconstruction et de préparation 
aux risques, d’évolution des dynamiques et les possibili-
tés de les accompagner. Elle permet aussi d’identifier de 
nouvelles questions notamment quant à l’adaptation à la 
diversité des contextes et les besoins spécifiques engen-
drés par le changement d’échelle désiré. 
Ainsi, Haïti constitue désormais un objet d’études et de 
recherches remarquable pour les organisations et insti-
tutions impliquées dans des projets de reconstruction, 
spécialisées ou non. Ces éléments de méthodes sont 
aujourd’hui mieux structurés et des continuités de cette 
analyse réflexive sont à espérer, permettant à l’avenir de 
mieux faire face, pour l’ensemble des parties prenantes, 
à de telles situations un peu partout dans le monde. Dans 
cette perspective il est heureux que de nouveaux moyens 
aient pu être mis à disposition pour poursuivre ce projet 
mais aussi pour mieux l’étudier. Cela va se concrétiser 
avec d’une part les continuités données au projet d’Ha-
bitat Cité soutenu par la fondation Abbé Pierre, le lan-
cement d’un nouveau projet ambitieux, TCLA+4, financé 
par l’Union Européenne dans le cadre de son initiative 
UrbaYiti, et d’autre part le lancement d’une thèse de doc-
torat sur le sujet réalisée dans le cadre du CDP Risk5 de 
l’Université Grenoble-Alpes.
1. World habitat Award, prix décerné par la fondation World Habitat en par-
tenariat avec ONU-Habitat. https://www.world-habitat.org/. 
2. Ce manifeste peut être téléchargé sur : 
http://craterre.org/actualites:manifeste-habitat/
3. Haiti Shelter and NFI working group, Réponse Shelter NFI, 
aperçu des 12 mois Oct 2016 - Oct 2017
4.  Plus de détails en Epilogue
5.  Dans le cadre de son programme Idex. 
Plus de détails sur https://risk.univ-grenoble-alpes.fr
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Directeur Général
WORLD HABITAT
préface
Lorsque l’on s’intéresse aux projets d’habitat, on constate que 
les succès s’appuient quasi systématiquement sur une analyse 
approfondie des faits et sur ceux imaginés au travers de visions 
académiques. C’est depuis la nuit des temps que les humains 
ont construit leurs maisons. Cet habitat vernaculaire ou tra-
ditionnel a été façonné par les traditions locales, les cultures 
populaires, les besoins des habitants et ce avec les matériaux 
disponibles localement. Il s’est agi de processus continus 
d’essais, d’échecs et d’améliorations qui s’opèrent naturelle-
ment sur des centaines voire des milliers d’années. Ceux-ci 
ont permis d’aboutir à des habitats parfaitement adaptés aux 
communautés dans leurs contextes. Il ne s’agit ici pas de dire 
qu’aucune intervention ou innovation endogène ne peuvent 
améliorer ces pratiques vernaculaires, mais que pour que cela 
marche, elles doivent bien s’inscrire dans ce type de pratiques 
et leurs dynamiques. 
Ces éléments de réflexion sont de plus en plus partagés par les 
acteurs du développement international. Mais quand il s’agit 
de les traduire en actes dans un contexte d’urgence, les vieilles 
habitudes reprennent vite le dessus. Bien trop souvent, les 
financements disponibles pour les reconstructions post-catas-
trophe sont limités, et les délais associés à leur obtention exi-
gent d’élaborer des réponses rapidement, laissant aux acteurs 
peu de temps pour sortir des approches standardisées et bien 
prendre en compte les besoins et ressources des communau-
tés affectées. Les propositions sont donc plutôt façonnées par 
les règles des donateurs, et ainsi, les modèles de maisons qui 
en résultent sont souvent peu adaptées aux cultures locales car 
devant être construites avec des techniques et des matériaux 
mal maîtrisés par les constructeurs locaux. A plus long terme, 
cela signifie aussi que la communauté n’a ni les moyens, ni 
les savoirs pour entretenir, réparer ou encore faire évoluer ces 
maisons en fonction de leurs besoins.
Le tremblement de terre dévastateur qui a frappé Haïti en jan-
vier 2010 a tué des centaines de milliers de personnes, détruit 
la plupart des infrastructures du pays et laissé des millions 
d’habitants sans abri. Les réponses apportées par l’aide inter-
nationale à la suite de cette catastrophe ont été très critiquées. 
Mais l’approche proposée par CRAterre s’est fortement distin-
guée des autres. Elle est désormais considérée comme un très 
bel exemple de la façon dont les acteurs de la reconstruction 
post-catastrophe peuvent répondre de façon plus pertinente.
C’est pour cette raison que nous avons voulu récompenser ce 
travail mené en Haïti en lui attribuant la Mention Spéciale des 
World Habitat Awards 2018. Nous avons été particulièrement 
sensible au soin avec lequel les projets ont valorisé les sys-
tèmes d’entraide traditionnelle (kombit), avec l’objectif d’une 
meilleure résilience des communautés et qu’elles ne devien-
nent pas dépendantes d’hypothétiques aides extérieures. De 
fait, s’appuyer sur les compétences et les savoirs locaux a 
permis un renforcement des liens sociaux et une meilleure 
autonomisation des habitants.
Par ailleurs, nous avons été impressionnés par le faible impact 
environnemental des projets de reconstruction issus de cette 
approche. Les matériaux utilisés, principalement la terre, la 
pierre et le bois, nécessitent peu de transformations et sont 
extraits localement, réduisant ainsi drastiquement les impacts 
liés à leur production et à leur transport.
Quand en 2016 Haïti a été frappé par l’ouragan Matthew, les 
constructions qui avaient été construites dans le cadre des 
projets soutenus par CRAterre se sont dans l’ensemble très 
bien comportées, prouvant ainsi par les faits que l’approche 
soutenue est écologique, qu’elle facilite le développement 
de projets réellement participatifs, et qu’elle est surtout très 
bénéfique à l’amélioration de la résilience des communautés. 
Celles-ci ont donc été accompagnées vers un développement 
durable à tous points de vue, ce qui est l’essence même d’un 
projet de reconstruction pouvant être considéré comme réussi. 
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anThony eyma
Directeur de l’ONG CONCERT-ACTION
Membre du réseau haïtien PADED
Le séisme qui a frappé Haïti en 2010 a imposé l’accompa-
gnement d’une multitude de familles dans la reconstruction 
de leur habitat. En milieu urbain, comme en milieu rural, il 
fallait réparer, reconstruire. Mais tout en considérant le défi 
d’abriter les victimes dans les meilleurs délais, s’est mani-
festé une prise de conscience de la nécessité d’une « rup-
ture ». Il fallait abandonner certains schémas de pensée et 
certaines pratiques inductrices d’insécurité, de vulnérabilité, 
et désormais, produire un habitat de qualité, un environne-
ment rural et urbain producteur de bien-être. Dans nos jour-
naux, à la radio, dans les conversations, ne disait-on pas qu’il 
fallait reconstruire « autrement » ?
En définitive, il est difficile de juger des motivations pro-
fondes de tous ceux qui se sont mobilisés en la circonstance, 
ni de l’intérêt réel de leur contribution, tant il est vrai que 
sur le vaste chantier de la reconstruction, peu régulé ou mal 
contrôlé, le meilleur a côtoyé le pire.  
En milieu urbain, il y a eu le foisonnement coûteux des abris 
temporaires. Contre toutes les règles d’urbanisme, il y eut la 
création et l’extension de bidonvilles. Point n’est besoin de 
chercher loin dans nos quartiers pour observer le témoignage 
d’une persistance irresponsable, voire criminelle, dans la mise 
en œuvre de nombreuses constructions individuelles à la soli-
dité douteuse, très mal réparties, et franchement hideuses. A 
croire que notre société, handicapée par la mauvaise affecta-
tion des maigres ressources à sa disposition, par le manque 
de moyens, par le « tout politique », est en panne de vision et 
s’entête à modeler un futur ressemblant au passé, porteur des 
mêmes lacunes et reproduisant les mêmes erreurs.
Cependant, certaines interventions ont le mérite d’exister, 
sont prometteuses et tracent des voies à suivre. C’est le cas 
des initiatives prises par l’Etat pour l’aménagement d’un 
quartier administratif à Port-au-Prince. Il en existe d’autres, 
sans doute de moindre envergure, mais de grande impor-
tance de par leurs retombées évidentes et possibles. Parmi 
elles, la proposition faite par MISEREOR à ses partenaires de la 
PADED, avec l’appui technique de CRAterre, de revaloriser les 
techniques traditionnelles de construction en les améliorant, 
retient l’attention.  
Il n’a pas été facile aux associations membres de la PADED 
de mettre en œuvre cette action allant à contre-courant 
des préjugés. Il faut l’avouer, souvent nos préférences sont 
fortement conditionnées par des a priori : pour les bénéfi-
ciaires, la maison en blocs et béton représente un symbole 
de prestige, et, pour les professionnels, la construction en 
matériaux locaux est moins durable. Nous avons beau van-
ter le charme des maisons paysannes et du modèle dérivé 
urbain plus évolué, les « Gingerbread », en situation de 
choix, nous avons plus tendance à opter pour la structure 
poteaux-poutres en béton armé. Ainsi, il a d’abord fallu 
nous convaincre nous-mêmes de l’intérêt de ce programme 
de construction et de réparation de maisons traditionnelles 
à structure en bois, faisant largement usage de matériaux 
locaux (argile, bois, roches,…).
L’expérience réalisée a vite prouvé l’intérêt de cette option 
pour la préservation de notre patrimoine et des savoir-faire 
locaux ; leur intérêt pratique aussi dans les sites particuliè-
rement reculés et enclavés, où les matériaux manufacturés 
lourds comme le ciment coûtent très cher, et où les difficul-
tés de transport ne garantissent pas la possibilité d’un appro-
visionnement régulier.
D’autres éléments fondamentaux de ce programme, résident 
dans son aspect organisationnel :
• La formation technique et l’implication des familles béné-
ficiaires pendant la durée des travaux a permis de transférer 
un savoir et un savoir-faire qui les a rendus plus exigeants, 
aptes à bien suivre l’évolution des chantiers, à opiner, à réa-
gir aux faiblesses des ouvriers mobilisés. Dans le pays, les 
adeptes du « jan-l pase-l pase » sont légion expliquant par 
exemple la déficience de nos structures en « béton armé » et 
la disparition des contreventements dans les maisons tradi-
tionnelles. L’offre de services « professionnels » ne garantit 
pas le respect consciencieux des principes. Le « boss », même 
sensibilisé à l’importance du fil à plomb, du niveau à bulle, 
de l’équerre, et bien formé à leur usage, tardera longtemps 
à inscrire dans ses habitudes leur utilisation systématique 
sur le chantier. Et qui pis est, la tendance est de ne jamais 
reconnaitre sa responsabilité ou sa négligence. Grâce à la 
formation, la pression constante et avisée exercée par les 
propriétaires est de nature à inverser le cours des choses et, à 
la longue, laisse espérer d’utiles changements. 
• Par ailleurs, la construction et la réparation de chaque 
maison individuelle a représenté une entreprise collective 
dont le fonctionnement s’est inspiré de celui des structures 
traditionnelles d’entraide. Alors que de nombreuses actions 
d’urgence conduites dans les lendemains du tremblement 
de terre ont versé dans le caritatif et l’assistanat outranciers, 
s’inscrivant à contre-sens du développement et des inté-
rêts réels du pays, ce programme a contribué à renforcer la 
responsabilisation locale. Il a cultivé la solidarité, l’entraide, le 
raffermissement des liens de confiance entre les familles dans 
les localités touchées.
Dans le contexte de la reconstruction engagée suite au séisme 
de 2010, ce programme est un exemple de partenariat pro-
ductif réussi entre MISEREOR, la PADED, CRAterre et les com-
munautés bénéficiaires. Une preuve de la possibilité effective 
de reconstruire « autrement ».
10
11
Xavier GénoT
Architecte spécialisé dans la préparation et la 
réponse aux catastrophes « dites » naturelles1
préface
dE La REconnaisancE dEs cuLtuREs constRuctiVEs 
LocaLEs paR LEs mEcanismEs dE cooRdination Et dE 
REponsE HumanitaiREs En Haiti
Sans aucun doute, le séisme de janvier 2010 représente 
une étape clé pour le renforcement du secteur du logement 
en Haïti, aussi bien au niveau des mécanismes de prépara-
tion et de réponse aux catastrophes, que du renforcement 
du cadre institutionnel, ainsi que de la reconnaissance et la 
prise en compte des cultures constructives locales. 
En réponse à ce tremblement de terre, le gouvernement 
avait déjà développé de nouveaux outils pour renforcer 
le secteur du logement en Haïti avec une stratégie de 
communication pour promouvoir des constructions de 
meilleure qualité et décidé de créer l’Unité de Construction 
de Logement et de Bâtiments Publics (UCLBP) pour cadrer 
les efforts de reconstruction. 
En Octobre 2016, une nouvelle Politique Nationale du 
Logement d’Haïti (PNLH) fut mise en place. Elle a permis 
de définir un ensemble de mesures visant d’une part, 
l’amélioration de l’habitat et le développement d’une 
offre de logements décents et abordables pour toutes 
les couches de la population haïtienne, et d’autre part, 
de garantir la participation effective des membres de la 
communauté dans le choix des solutions en réponse aux 
besoins qu’ils auront eux-mêmes identifiés.
Cette dynamique est entrée en convergence avec une 
reconnaissance croissante des Techniques de Construction 
Locales Améliorés (TCLA) et de leur valorisation par les 
grands acteurs humanitaires en Haïti dans leurs programmes 
de reconstruction. En s’appuyant sur le tissu des acteurs 
locaux – dont la capacité s’est vu renforcée avec le soutien 
de CRAterre – ces nombreux programmes ont permis de 
démontrer la pertinence de cette approche promotrice des 
valeurs d’un patrimoine constructif et culturel situé.
L’expérience accumulée au niveau de la communauté 
humanitaire et la démonstration de la résistance de cer-
taines maisons lors de l’ouragan Matthew a largement 
favorisé l’adoption de cette démarche par le Groupe de 
travail « Abri et articles non-alimentaires » activé par le 
gouvernement après le passage de ce même ouragan. 
Dans ce cadre, une majorité des acteurs de l’effort de 
reconstruction a défini un cadre de sensibilisation aux 
TCLA et leur prise en compte pour le relèvement post 
Matthew, piloté par le Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe (MPCE), ainsi que pour la définition 
technique d’une « maison noyau ».
Néanmoins, si de grands pas ont été ainsi franchis pour 
renforcer la prise en compte des TCLA en Haïti vers plus 
d’efficacité, il faut souvent encore soutenir les efforts de 
sensibilisation envers l’ensemble des parties prenantes. En 
effet, chacun doit bien en comprendre autant le potentiel 
et les opportunités que leurs limites, notamment au regard 
d’un temps relativement long pour organiser un projet de 
reconstruction face au temps court et aux moyens limités 
du cadre de réponse humanitaire d’urgence. 
Ceci est nécessaire pour que les communautés et l’en-
semble des intervenants institutionnels haïtiens puissent 
renforcer leur résilience et la qualité de leur patrimoine 
bâti face à la récurrence des désastres naturels dont les 
impacts doivent absolument être limités pour diminuer 
effectivement la pauvreté et envisager la mise en place 
d’un processus de développement durable.
1. Dans le cadre de la réponse au tremblement de terre de 2010, Xavier Génot a été délégué abri d’urgence Croix-Rouge Française, puis coordinateur 
technique abri/logement pour le Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge d’Avril 2010 à Juillet 2012, et enfin membre du comité de pilotage pour la 
FICR dans le cadre du debrief abri logement organisé par la Banque Mondiale en 2013. Dans le cadre de la réponse au cyclone Matthew, il a été coordi-
nateur du groupe sectoriel inter-agences « Abri et des Articles Non Alimentaires » pour l’OIM de février à avril 2017.
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Ces crises récurrentes résultent de la combinaison entre 
un aléa naturel d’une extrême violence et une grande 
vulnérabilité (haute densité humaine, bâtiments fragiles, 
non-respect de la norme, pauvreté et société «déstructu-
rée», etc.). Les lourds tributs payés chaque année lors de 
la saison des cyclones handicapent les logiques de «déve-
loppement». Toutefois, le gouvernement haïtien entend 
désormais faire de ces catastrophes des opportunités pour 
réduire les inégalités sociales, rééquilibrer le territoire 
national et freiner la dégradation environnementale.
Haïti, classé parmi les pays les plus pauvres avant le 
séisme, avait besoin d’appuis conséquents pour se recons-
truire. Dans ce cadre, le gouvernement suggérait que 
reconstruire Haïti, ce n’était pas revenir à la situation qui 
prévalait le 11 janvier à la veille du séisme, mais c’était 
s’attaquer à tous ces facteurs de vulnérabilité pour que 
plus jamais les aléas de la nature n’infligent de telles souf-
frances, ne causent autant de dommages et de pertes. C’est 
dans ce contexte que CRAterre a collaboré avec diverses 
organisations nationales et internationales pour contribuer 
au relèvement durable d’Haïti, en particulier à travers de la 
recherche, aussi bien fondamentale qu’appliquée. 
Haïti
Le coNteXte
Carte d’Haïti représentant les principaux risques identifiés : risque sismique, 
risque cyclonique et risque inondations. © CIAT
Nombre d’habitants touchés par Matthew en octobre 
2016. © OCHOA
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le séisme du 12 janvier 2010 a lourdement frappé haïti, et plus particulièrement sa capitale, Port-au-Prince, les villes de 
léogane, Jacmel, Petit Goave, ainsi que les zones péri-urbaines et rurales attenantes. Plus de 220 000 personnes décédè-
rent et 300 000 ont été blessées. au total, près de 1,5 millions de personnes ont été affectées, se retrouvant sans abris 
ou déplacées, avec notamment plus de 600x000 personnes qui quittèrent la capitale. en 2012, alors que la reconstruction 
s’amorçait, ce sont isaac (tempête tropicale) et Sandy (ouragan) qui s’abattent sur le pays, provoquant des dégâts très 
importants dans les départements du Sud, Sud-est, de l’ouest et de Grand’anse. en octobre 2016, c’est l’ouragan matthew 
qui dévaste le sud et l’ouest du pays, affectant plus de 2 millions de personnes, et en septembre 2017, l’ouragan irma frôle 
l’île, engendrant toutefois d’importantes inondations dans le nord.
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Les premiers bons résultats, obtenus sur le terrain entre 
2010 et 2014 dans le cadre des projets soutenus par 
Misereor et Caritas France/ Secours Catholique avec les 
plateformes d’ONGs PADED et PAPDA, se sont confirmés 
dans les années suivantes. Ils ont permis une appropria-
tion de la démarche et un élargissement progressif des 
partenariats à d’autres bailleurs et acteurs de l’urgence 
(la FICR, les Croix Rouge Haïtienne et Suisse, le réseau 
Caritas, l’Organisation Internationale pour les Migrations, 
la Fondation Abbé Pierre, UN-Habitat, la Direction du 
Développement et de la Coopération suisse), une collabo-
ration avec le Ministère des Travaux Publics, Transports et 
Communications pour la certification d’une Technique de 
Construction Locale Améliorée (TCLA) et la création d’as-
sociation d’artisans haïtiens qualifiés (entre autres ATPro-
CoM, ATECO, ATECOVA).
En haut et ci-dessus, quelques images de la situation 
juste après le séisme de 2010
Les cyclones et les inondations liées 
sont un autre risque majeur en Haiti.
Ces actions ont permis d’atteindre des résultats tangibles 
à la fois en termes de reconstruction, de réhabilitation, 
et d’intégration sociale des projets, et aussi en termes de 
normes et de renforcement de capacités techniques et 
institutionnelles. Suite à la mise à l’épreuve de ces résul-
tats avec le passage du cyclone Matthew, il s’agit mainte-
nant d’analyser les premiers retours positifs observés sur 
le terrain et de tirer les leçons des difficultés rencontrées 
pour confirmer le succès de l’approche proposée.
En parrallèle, l’appui de l’ANR au projet de recherche 
ReparH (2010-2014) a facilité la mise en place et le 
développement des opérations et surtout une prise de 
recul. Ceci a permis de tirer les leçons pour une améliora-
tion des approches sociales et techniques.
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Dans la volonté de se positionner dans une perspective 
de développement durable, tout en prenant en compte 
les recommandations en vigueur1, la nécessaire réflexion 
technique a été considérée au prisme des aspects sociaux, 
environnementaux, économiques et culturels de la pro-
duction et de l’usage de l’habitat, ainsi que sur les ques-
tions de gestion et de gouvernance à divers niveaux.
L’idée de base est de maximiser les bénéfices pour les 
populations, non seulement directement, mais aussi indi-
rectement dans la perspective d’atteindre un meilleur 
niveau de résilience (accessibilité des techniques, repro-
ductibilité avec les moyens des populations,…). Il s’agit 
aussi de proposer des cadres de vie adaptés à la diversité 
des environnements et des modes de vie et, pour le cas 
spécifique de Haïti, de donner toute sa place à la qualité 
esthétique, voire même l’expression artistique, une pratique 
quasi constante dans tout le pays, y compris dans l’habitat. 
Pour concrétiser cela, la réflexion fut basée sur l’étude 
préalable d’identification et de caractérisation des Cultures 
Constructives traditionnelles en vue de la valorisation de 
leurs aspects les plus positifs. Les principes d’appropria-
tion, d’évolutivité et de reproduction à grande échelle par 
les populations elles-mêmes étaient aussi intégrés. 
Cela mena à des propositions architecturales différentes 
selon les lieux d’intervention, tant dans les matériaux 
utilisés que dans la forme et la disposition des espaces de 
l’habitation et de ses compléments extérieurs (aména-
gement de la concession). Certaines études ayant révélé 
des zones dans lesquelles l’habitat présentait des degrés 
pHiLosopHiE dE 
L’intERVEntion
Les chantiers sont souvent à plusieurs heures de marche des dépôts 
de matériaux géré par les organisations paysannes
moindres de dégradation amenèrent aussi à considérer 
des programme visant à réparer et, autant que possible, 
améliorer l’existant.
INTrODUcTION
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La communauté paysanne s’organise autour des chantiers : réunions, extraction des matériaux, transport, préparation des repas. 
Les familles organisées en kombits construisent ensemble leurs maisons à l’aide d’un ou deux boss.
Cette diversité s’est retrouvée aussi dans les efforts qui 
ont été systématiquement faits de valoriser le mode tradi-
tionnel d’organisation dénommé Kombit, nom générique de 
systèmes d’entraides familiaux et entre voisins basés sur 
des principes de solidarité, de réciprocité et de gratuité : 
un atout important pour la résilience des communautés.
1 Avec une référence essentielle : le “Code of Conduct for the International 
Red Cross and Red Crescent Movement and NGO Disaster Relief”, mais aussi 
d’autres références de guides pratiques (voir Bibliographie).
Réunion d’échange entre organisations haïtiennes  et communautés impliquées pour permettre de valider  de manière 
participative les choix et projets de reconstruction de l’habitat rural
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Des expériences, menées par CRAterre et aujourd’hui 
partagées par de nombreuses organisations, amènent à 
promouvoir une approche qui met en priorité les connais-
sances qui nous sont transmises par les traditions locales.
Ceci se traduit par une démarche en quatre grandes 
phasesx: (re) connaître, planifier, puis responsabiliser et 
mobiliser pour agir, et enfin évaluer. Ceci n’implique pour-
tant pas l’application mécanique et répétitive de certaines 
actions. Bien au contraire, en cherchant à s’adapter à la 
diversité des milieux, on en arrive la plupart du temps à ce 
que le schéma global d’un projet prenne une forme par-
ticulière, avec des actions diversifiés et complémentaires 
de recherche, de formation, de production et de diffusion 
large des résultats. 
Au-delà, les projets sont conçus de façon itérative, par 
étape, avec à chacune d’entre elles une pratique de l’éva-
luation participative des résultats qui permet de procéder 
à des réajustements, tant d’un point de vue technique 
qu’au niveau de l’organisation et de la gouvernance du 
programme de construction. Un projet démarre donc 
souvent avec un ou plusieurs prototypes qui permettent 
de vérifier les hypothèses formulées à l’issue du travail 
d’enquête. Dans un deuxième temps, alors que les aspects 
techniques et architecturaux vont être affinés, une atten-
tion plus forte est portée aux questions de logistique et 
d’organisation, permettant ainsi de peaufiner l’ensemble 
de la programmation, la définition des besoins d’encadre-
ment et la répartition des responsabilités.
démaRcHE 
La sensibilisation des communautés aux stratégies de réduction des risques 
adoptées fait partie intégrante de la démarche de projet.
Les projets sont l’occasion de former les professionnels locaux à différents niveaux 
de compétences, en alternant sessions théoriques et pratiques.
INTrODUcTION
Une méthode d’intervention aux facettes complémentaires et itérative
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Architectures traditionnelles haïtiennes. Leur diversité s’explique par l’adaptation aux ressources disponibles localement (pierre, terre, bois, 
sisal, etc.). Malgré une richesse culturelles évidentes, elles pâtissent malheureusement d’une image passéiste et paupérisée par rapport aux 
constructions récentes qui emploient des matériaux industriels (ciment, acier,...), qui véhiculent une image de modernité et de solidité, alors que…
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différents projets entre 2010 et 2014
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cuLtuREs 
constRuctiVEs 
LocaLEs
les Cultures Constructives locales (CCl) sont particu-
lièrement intéressantes dans le cadre de projet de (re)
construction du fait qu’elles s’appuient sur et permet-
tent de renforcer :
•	 les savoirs et savoir-faire existants et maîtrisés 
localement ; 
•	 l’adaptation de l’habitat aux moyens des ménages, 
à leurs besoins et modes de vie ; 
•	 l’usage rationnel des ressources disponibles loca-
lement en réponse aux contraintes environnemen-
tales et climatiques.
Une cUlTURe coNSTRUcTIve (cc) est la dimension im-
matérielle d’un édifice ou plus largement d’un 
établissement humain édifié par l’homme en inte-
raction avec son environnement pour s’y établir, 
travailler, se déplacer, se récréer, etc. 
elle comprend les éléments liés aux différentes 
phases du cycle de vie d’une construction, de la 
conception à son usage, en passant par les phases 
de construction, d’entretien, de modification ou de 
remplacement, qui portent sur les aspects socio-
logiques, économiques, environnementaux et bien 
sûr, culturels avec notamment prise en compte des 
questions de symbolique et de représentation.
les conditions environnementales et l’histoire de 
chaque lieu sont déterminantes dans l’évolution, la 
possible cohabitation et expliquent la grande diver-
sité des cUlTUReS coNSTRUcTIveS locAleS (ccl) de par 
le monde.
Les maisons gingerbread sont un cas particulier de 
l’architecture haïtienne. On les retrouve dans plusieurs 
régions du pays (Pétion-Ville, Jacmel, Jérémie), mais surtout 
à Port-au-Prince, avec environ 300 maisons répertoriées.
Le comportement de ces constructions face au séisme a été 
remarquable, notamment grâce à flexibilité de la structure 
et à la capacité de dissipation de l’énergie sismique des 
panneaux de remplissage.
ExEmpLEs d’Habitats Et dE dEtaiLs 
constRuctiFs issus dE ccL HaïtiEnnEs
INTrODUcTION
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Maison en pierre porteuse (woch) et toiture à 4 pans de 
forme aérodynamique. La végétation qui entoure la maison 
constitue aussi une protection contre les vents.
Le grenier (galata) permet le stockage d’objets et de 
produits agricoles et peut constituer un espace refuge en 
cas d’inondations. Il agit aussi comme tampon thermique, en 
particulier dans le cas de couverture en tôles.
Maison construite en ossature 
bois avec un remplissage en 
maçonnerie de petites pierres (ti 
wòch) et un grenier (galata) en 
bardage bois (planch).
Maison construite en ossature bois et bardage en planches. 
Les peintures jouent un rôle de protection des façades et un 
rôle identitaire  et culturel. Très appréciées et répandues, 
elles sont habituellement réalisées, renouvelées ou 
entretenues juste avant les fêtes de Noël.
L’espace extérieur couvert devant la maison est utilisé 
pour recevoir des invités ou pour des activités marchandes 
(espace semi-public). Le plafond au-dessus de cet espace 
permet de créer des volumes de stockage mais aussi de 
limiter les risques d’arrachement de la toiture en cas de 
vents violents.
L’espace rural haïtien se caractérise par son système Lakou 
: le rassemblement de plusieurs maisons d’une même lignée 
familiale autour d’une cour centrale. Cette micro-organisation 
spatiale joue un rôle très important dans la culture paysanne 
: ces espaces apparemment “vides” sont en fait ce qui lie ces 
différentes composantes dans un ensemble cohérent.
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LA VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES
Construire avec les ressources disponibles localement 
offre de nombreux avantages, principalement :
•	 accessibilité économique car beaucoup sont dispo-
nibles sur place à des coûts souvent très raison-
nables, voire nuls car apportés « en nature » par la 
famille ; 
•	 disponibilité des ressources permettant de s’af-
franchir des difficultés d’approvisionnement, no-
tamment dans les zones d’accès difficiles ;
•	 reproductibilité par d’autres familles ou pour des 
extensions par la main d’œuvre locale dont les 
compétences auront pu être renforcées ;
•	 possibilité de réparer facilement, en lien avec les 
systèmes d’entraide communautaires.
Les toitures en vetiver peuvent être entretenues à 
moindre coût et ne sont pas dangereuses en cas de 
dégradations lors d’un cyclone, Les murs de cette 
construction sont en clissage enduit (klisay).
Murs en bardage bois (planch) et clissage non-
enduit (klisay). Les bois disponibles actuellement 
ne permettent plus un contact permanent 
avec l’humidité du sol sans dégradation. Des 
améliorations doivent être apportées, par exemple 
ici un soubassement en pierres. A long terme, un 
reboisement du pays avec des essences de bois durs 
permettrait de pallier à cette faiblesse.
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Les planches de rive découpées permettent de 
réduire la pression du vent dans la galerie et en 
sous-face de la toiture. Les panneaux de parois 
perforés assurent une bonne ventilation des espaces 
intérieurs et réduisent le risque d’arrachement de la 
toiture en cas de vents violents.
la toiture de la galerie est structurellement 
indépendante de la toiture principale ce qui limite 
les risques d’arrachement de l’ensemble en cas de 
vents violents.
Plusieurs améliorations constructives ont été 
introduites lors de ce chantier de réparation, telles 
la création d’un soubassement et le renforcement 
des éléments de contreventement. Une amélioration 
des liaisons s’est aussi avérée nécessaire car le 
bois disponible ne permet plus de faire les liaisons 
tenons-mortaises traditionnelles.
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entre 2010 et 2014, Craterre a accompagné plusieurs partenaires locaux dans le cadre de projets de reconstruction, d’amé-
lioration, ou encore de réparation de l’habitat rural :
•	 plusieurs organisations membres de la plateforme PaDeD, financées par miSereor : Concert-action, enh-Presten, 
ePPmPh, GaDrU ;
•	 l’association vedek, membre de la plateforme PaPDa, financée par Caritas france – Secours Catholique ;
•	 l’association entrepreneurs Du monde (eDm).
VALORISATION DES SAVOIRS ET MATERIAUX LOCAUX
Dès les missions préliminaires, des efforts ont été faits 
pour bien analyser les architectures traditionnelles en 
termes de pertinence architecturale et de comportement 
face au séisme. Le principe était d’en extraire les intel-
ligences constructives et de proposer des solutions qui 
pourraient les valoriser tout en considérant d’éventuelles 
faiblesses à améliorer.
En valorisant les matériaux et savoir-faire locaux, le but 
était aussi de rendre fiers les paysans de ce qu’ils savent 
faire à partir de leurs ressources et de leurs savoirs, en 
réponse aussi à leur identité culturelle. Cela a abouti à une 
diversité importante de choix techniques et architecturaux 
pour les réalisations.
Par exemple, en zone urbaine, Entrepreneurs du Monde 
a privilégié la valorisation des débris du séisme pour les 
remblais, le gravier, le sable, ainsi que pour le remplissage 
des panneaux et la fabrication de tuiles.  De plus, face au 
besoin de densification, la réflexion a aussi porté sur des 
structures à étages et la surélévation de constructions en 
maçonnerie existantes.
DIAGNOSTIC ET REPARATIONS
Dans la mesure du possible, les projets ont privilégié la ré-
paration des maisons, option qui demande plus de connais-
sances et de main d’œuvre qualifiée mais beaucoup moins 
d’importation de matériaux et de transport. 
Transport des matériaux sur une piste de montagne par un bénéficiaire du 
programme ENH-PRESTEN, aidé par la kombit.
En zone rurale, les chantiers se situent souvent à plusieurs heures de marche des 
pistes carrossables.
Exemple de maisons réparées dans la zone de Cap Rouge dans le cadre du 
programme mené par VEDEK
LEs pREmiERs 
pRojEts « situés »  
2010 - 2014 
DévelOPPemeNT eT DIffUsION De l’aPPrOcHe Tcla 
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Réunion d’échange avec les habitants menée par l’animatrice des 
programmes agro-écologiques d’EPPMPH. Ce type de réunion permet de 
valider des choix de manière participative.
Les familles organisées en kombit construisent ensemble leurs maisons à 
l’aide d’un ou deux boss. La maison construite est en maçonnerie de pierres 
porteuse avec insertions bois, en continuité de la culture constructive locale.
PARTICIPATION DES HAbITANTS
Un soin particulier a été apporté pour impliquer les habi-
tants à toutes les étapes des projets : sélection des bénéfi-
ciaires, sensibilisation à l’approche, évaluation des besoins, 
choix des dispositifs constructifs, organisation des activités, 
partage des responsabilités, etc.
Dans la mesure du possible, la maison est construite selon 
le modèle social de production de l’habitat traditionnel : 
boss + kombit (système d’entraide). Cela permet de valo-
riser les capacités locales pour s’organiser et de veiller à 
conserver les pratiques qui favorisent la cohésion sociale.
Il s’agit par ailleurs de proposer des solutions para sinistre 
qui soient à la portée du plus grand nombre, accessibles 
économiquement et donc facilement reproductibles. L’ob-
jectif était non seulement de produire de l’habitat, mais 
aussi de renforcer les capacités des familles paysannes à se 
reloger elles-mêmes avec l’appui d’ingénieurs, de contre-
maîtres, de boss charpentiers et de maçons. La conception 
des modèles de base proposés permet de construire (ou de 
réparer) un cœur de maison évolutif qui peut ensuite être 
agrandi selon les besoins et avec les moyens de la famille.
Pendant le chantier, les bénéficiaires réalisaient, sous la 
supervision des artisans, les travaux plus faciles à maîtriser, 
comme la confection des panneaux intermédiaires en clis-
sage et remplissage en terre.
Chantier de réparation d’une maison existante mené par EPPMPH dans la zone 
de Coupeau, située à 6 heures de marche de la ville de Carrefour. Ce chantier 
a été l’occasion d’améliorer certains détails constructifs, entre autres : 
contreventement de la structure, soubassement et ancrage de la toiture.
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RENFORCEMENT DES CAPACITéS DES PROFESSIONNELS
Les chantiers de construction sont l’opportunité de former 
des artisans à la construction en ossature bois. 
EdM a accompagné les artisans formés dans la création et 
la gestion de leurs entreprises, pour leur permettre de valo-
riser leurs savoir-faire et de créer une activité génératrice 
de revenus. Les artisans et entrepreneurs soutenus ont 
créé leur association, ATProCoM (voir pages 42-43).
Les chantiers sont l’occasion de formations techniques assurées par les ingénieurs haïtiens et des paysans constructeurs devenus des 
boss, voire  des contremaîtres (ici dans le cadre des programmes mené par GADRU et ENH-PRESTEN).
TEMOIGNAGE D’EMMANUEL ROMAIN, ARTISAN HAïTIEN ACCOMPAGNé PAR EDM, DEVENU PRéSIDENT D’ATPROCOM
« Le modèle de construction promu par Entrepreneurs du Monde est excellent pour l’isolation et la résistance 
aux cyclones et aux séismes. J’ai beaucoup appris lors des séances de formations en gestion de chantier, 
création d’entreprise et formation de formateur. J’ai déjà participé à la construction de dix bâtiments avec 
Entrepreneurs du Monde en tant que contremaître et gestionnaire de chantier. Aujourd’hui, nous pouvons 
non seulement construire nous-mêmes ce modèle, mais aussi l’enseigner à d’autres et en assurer le suivi de 
qualité. Avant ma formation, je travaillais comme simple artisan-technicien. Depuis lors, j’ai travaillé comme 
gestionnaire de chantier sur plusieurs projets. J’ai aussi négocié deux gros contrats que j’ai exécuté sous la 
supervision d’Entrepreneurs du Monde. Enfin, j’ai participé à la création de l’association d’artisans ATProCoM avec conviction, 
j’en suis aujourd’hui le président du conseil administratif. » 
Une pépinière d’entreprises construite par EDM à Corail Croix des 
bouquets en ossature bois et remplissage en débris maçonnés.
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APPROCHE INTEGREE
Les projets envisagent aussi l’habitat rural dans un cadre 
plus global d’activités agro-écologiques, principalement des 
activités de reboisement et de gestion des eaux. En parti-
culier, en parallèle de leurs projets de (re)construction ENH-
Presten et GADRU ont développé des activités de plantation 
de vétiver (utilisable comme matériau de construction et 
qui limite efficacement l’érosion des sols) et la multiplica-
tion de pépinières d’arbres fruitiers et forestiers.
L’habitat rural participe à la protection de l’environnement. Reboisement, murets anti érosif, enclos des animaux d’élevage sont 
intégrés au programme mené par GADRU.
Une pépinière familiale développée dans le cadre d’un 
des projets de la PADED
Maison et citerne de récupération des eaux pluviales 
réparées dans le cadre du projet VEDEK
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ReparH
Ce projet lancé conjointement par CRAterre, AE&CC, le 
laboratoire 3SR de l’université Grenoble-Alpes et l’orga-
nisation haïtienne GADRU (plateforme PADED) est venu 
directement en appui aux efforts de reconstruction post-
séisme de plusieurs organisations membres des plate-
formes PADED et PAPDA ainsi que de l’association Entre-
preneurs du Monde, bénéficiant pour certains de l’appui 
de Misereor, de Caritas France ou du PNUD.
Pour mener à bien ce projet il a été adopté une approche 
itérative autour d’un cycle comprenant des phases d’«in-
ventaires et études» des CCL, d’«hypothèses» (techniques, 
sociales et économiques), de «modélisations», d’«expé-
rimentations» (y compris la réalisation de prototypes), 
d’«évaluation et validation» (scientifique et terrain), et 
enfin de «valorisation» des résultats sous forme de deux 
thèses de doctorat2  et de conférences, articles, présenta-
tions, exposition, publication, etc.
Les principaux résultats de cette recherche ont été : 
• une documentation de l’approche «cultures construc-
tives» pour la reconstruction ;
• la mise au point d’une méthodologie pour l’identification 
des forces et faiblesses des CCL en zones à risques ;
• une meilleure compréhension des mécanismes et cri-
tères conduisant aux décisions, et ce en vue de défi-
nir des outils d’aide à la décision qui intègrent aussi 
bien les aspects techniques (résistance aux séismes 
et cyclones) que sociaux (mode d’habiter, organisa-
tion de la production, savoir-faire existants, etc.) ;
• une validation numérique et par essais sur table 
vibrante de la structure « ossature bois et remplissage 
terre et pierre » proposée pour la reconstruction.
reparh (reconstruire parasinistre en haïti) est un projet de recherche qui a été soutenu par l’anr (agence nationale de 
la recherche) suite à l’appel flash haïti lancé après le séisme de Port-au-Prince. il s’est déroulé sur 42 mois, de juillet 
2010 à janvier 2014. l’objectif principal de ce projet était d’accompagner scientifiquement plusieurs programmes de 
reconstruction d’habitat «parasinistre» par une approche pluridisciplinaire afin de vérifier la pertinence et l’intérêt de la 
réingénierie de techniques de construction locales privilégiant la valorisation des ressources et dynamiques locales. en 
2016, reparh a été reconnu comme un des 10 projets phares financés par l’anr depuis sa création1.
La première étape du projet ReparH a consisté à faire un inventaire et un 
diagnostic des cultures constructives locales en zones rurale et péri-urbaine.
2010 - 2014 
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Le deuxième5 événement  a été le colloque de restitution 
organisé par l’ANR en décembre 2014. Il a permis d’ex-
poser la démarche et les résultats du projet ReparH et de 
montrer comment se nourrir des cultures constructives 
locales pouvait permettre, grâce à la pluridisciplinarité 
mais aussi la collaboration entre sciences académiques et 
sciences populaires, d’avoir un fort impact social.
1. http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/suivi-des-
actions/10ans/ et pp62-63 du Rapport d’activités de l’ANR 2016
2.Thèse d’Annalisa Caïmi au sein de l’unité de recherche AE&CC et thèse 
de Florent Vieux-Champagne au sein du laboratoire 3SR. Les références 
complètes des manuscrits sont indiquées en bibliographie.
3. Caimi, 2015, référence complète en bibliographie
 4. Colloque National sur l’habitat durable en milieu rural, « La reconstruc-
tion par les familles paysannes  », ReparH, GADRU, CRAterre, ENSAG, UJF-
3SR, PADED, Kenscoff, Haïti, 17 – 19 mai 2012
  5. Colloque de clôture des programmes post-séisme Flash Haïti « pour 
une reconstruction durable », Port-au-Prince, 3-5 décembre 2014
Séance de conclusion du colloque « La reconstruction par les familles paysannes »
Des activités de sensibilisation et d’analyse détaillée des cultures 
constructives locales ont permis aux membres des différentes 
organisations et aux habitants d’acquérir de nouvelles compétences pour 
l’amélioration de leurs pratiques courantes et en vue d’initiatives futures 
de prévention et de réduction des risques.
IDENTIFICATION DES CULTURES CONSTRUCTIVES 
LOCALES EN ZONE à RISQUES 
Comprendre les pratiques constructives d’une commu-
nauté ainsi que les facteurs qui influencent et façonnent 
son environnement bâti constitue la première étape pour 
entreprendre des activités d’amélioration de l’habitat et de la 
résilience locale.
Une méthodologie a été développée et mise au point 
pour cela. Se nourrissant d’échanges avec des partenaires 
locaux et internationaux travaillant sur le terrain, ce travail 
a permis d’atteindre plusieurs objectifs :
• Offrir un ensemble d’outils supports pour identifier 
les caractéristiques des constructions, les savoirs et 
savoir-faire ainsi que les pratiques et ressources pou-
vant contribuer à l’amélioration de l’habitat vis-à-vis 
des aléas naturels ;
• Recueillir des informations détaillées à l’aide de ces 
outils ;
• Favoriser l’appropriation de ces outils par les organi-
sations locales.
Des analyses détaillées, des activités de sensibilisation 
ainsi que des moments d’échange entre organisations ont 
permis aux participants de saisir l’intérêt d’une démarche 
de projet basée sur la prise en compte et la valorisation 
des cultures constructives locales. Elles ont permis aux 
personnes présentes d’acquérir des compétences spéci-
fiques pouvant être par la suite partagées et transmises 
aux autres membres de la PADED et des autres organisa-
tions impliquées.
Dans le prolongement de ReparH, un guide méthodolo-
gique3 a été élaboré grâce à la contribution de nombreux 
experts internationaux et locaux.
ORGANISATION ET PARTICIPATION A DES COLLOQUES
Deux colloques ont été organisés dans le cadre de ce 
projet. Le premier4 a été organisé à Kenscoff en mai 
2012. Plusieurs organisations membres de PADED se sont 
réunies avec d’autres acteurs pour échanger sur leurs 
expériences et partager la diversité de leurs approches. Ce 
colloque a rassemblé plus de 50 experts et professionnels. 
Il s’est déroulé en plusieurs temps : présentations, discus-
sions, travaux de groupes. 
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Afin d’étudier ces structures, un modèle type a été choisi, 
utilisé en Haïti par différentes organisations membres de la 
PAPDA et PADED : une maison à ossature bois et panneaux 
de remplissage en pierres maçonnées avec un mortier terre.
L’étude a été faite à différentes échelles (assemblage, cel-
lule, mur, maison entière) pour une meilleure compréhen-
sion du comportement de chaque élément dans l’ensemble 
de l’ouvrage.
Suite aux essais et modélisations menés à l’échelle du 
mur, une maison à échelle 1 a été construite sur une table 
vibrante au FCBA de Bordeaux et soumise à différents 
signaux sismiques, dont celui d’Haïti de 2010. Ces essais 
ont prouvé l’excellent comportement de ces structures face 
au risque sismique.
ReparH  
La modélisation numérique (logiciel de calcul) permet d’étudier le comportement de divers 
modèles sans passer par des essais coûteux. Les essais expérimentaux menés en parallèle 
permettent d’élaborer des lois de comportement phénoménologique et de contrôler les résultats 
numériques obtenus.
modELisations Et Essais sismiquEs suR unE stRuctuRE 
a ossatuRE bois Et REmpLissagE
Suite à différents séismes (haïti, Pakistan, italie, etc.), il a été constaté que les structures traditionnelles en ossature bois 
contreventées étaient pertinentes vis-à-vis de ce risque. Pourtant, ces modèles ne sont que rarement reconnus par les 
techniciens responsables des programmes de reconstruction. Cette étude a permis d’apporter une preuve scientifique de 
leur intérêt.
 
 
 
 
Les essais permettent d’établir les lois de comportement effort-déplacement et ainsi d’estimer 
l’énergie dissipée par la structure.
ExpéRimEntaL
2010 - 2014 
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Ci-contre : La capacité de ce type de structure à résister aux séismes a aussi clairement été établie 
par l’analyse fréquentielle de la maison après chaque sollicitation (séisme d’Haïti de 2010 pris tel 
quel puis multiplié par deux et ensuite par 3) : on voit que le séisme d’Haïti sans majoration sollicite 
la maison dans son domaine élastique et n’entraîne donc pas de déformations irréversibles de la 
structure.
Des essais ont été réalisés à plusieurs échelles et avec différents remplissages (à gauche en pierres maçonnées à la terre, à droite en adobes) à l’aide de deux murs à réaction.
Ci-dessous : Les premiers endommagements visibles sont apparus seulement à partir de l’essai 
à 300% (multiplication par 3 du déplacement, de la vitesse et de l’accélération) du signal du 
séisme d’Haïti durant lequel seules deux pierres sont tombées. Sur cette photographie, on peut 
voir les dégâts engendrés par le signal maximal délivrable par la table et alors que la structure 
avait déjà été soumise au préalable à 4 sollicitations puissantes.
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Plusieurs années ont été nécessaires afin de traiter la quan-
tité d’information acquise pendant le projet et en particulier 
obtenue lors de l’essai sur table vibrante. Les analyses ulté-
rieures ont entre autres permis de montrer que la qualité 
parasismique de ce type de construction provient de la pos-
sibilité de décollement du remplissage par rapport aux croix 
de Saint-André formant le contreventement. Ceci permet de 
dissiper l’énergie sismique sans pour autant créer un endom-
magement de cette liaison.
DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE TAbLE VIbRANTE 
ADAPTEE AUX CULTURES CONSTRUCTIVES LOCALES
Fort du succès de l’expérimentation effectuée au FCBA 
de Bordeaux, les laboratoires 3SR et AE&CC ont déve-
loppé une table vibrante spécialement conçue pour la 
caractérisation de la vulnérabilité des cultures construc-
tives locales. Cette table vibrante a été implantée à Gre-
noble et développée avec un budget restreint (moins de 
200 000 euros) ce qui la rend plus accessible.
CARACTERISATION DES bANDES SISMIQUES DANS UNE 
MAÇONNERIE
L’étude, encore en cours, a déjà montré l’importance des 
bandes dans l’augmentation de la résistance du mur au 
cisaillement.
Les laboratoires 3SR et AE&CC ont développé une table vibrante permettant de tester 
différents détails constructifs à échelle 1.
L’enregistrement du déplacement des briques (ici augmenté d’un 
facteur 4) dans un muret sans et avec inclusion de bandes sismiques et 
soumis à une force de cisaillement montre clairement que les bandes 
bloquent la propagation de la fissures et retarde la rupture du mur.
Grâce à l’utilisation d’une caméra rapide, enregistrant 150 images par seconde, et à l’utilisation d’un logiciel de corrélation d’image développé par le laboratoire 3SR 
(Tracker), la déformée d’un mur de cisaillement (ici augmentée 50 fois) a été analysée et des phénomènes imperceptibles à l’œil nu ont pu être mis en lumière.
cARAcTéRISTIqUeS de lA TAble vIbRANTe développée pAR 
3SR eT Aecc : 
DImeNsIONs : 2.5m×3.5 m
UNI-axIale
masse embarqUée : 4 T
accéléraTION > 1g eNTre 2 eT 95 Hz
accéléraTION max : 2,2g eNTre 6 eT 55 Hz
DéPlacemeNT ± 120 mm
vITesse max : 0,8 m/s eNTre 1,1 eT 3,1 Hz
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En réponse aux suggestions faites par les ingénieurs du 
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communica-
tions (MTPTC) et avec l’appui du PNUD, CRAterre et EdM 
ont engagé un processus de certification de la technique 
en ossature bois. Ils se sont pour cela appuyés sur le bon 
comportement au séisme des constructions traditionnelles 
haïtiennes : les maisons rurales kay peyi et les grandes 
maisons de ville de style gingerbread. D’autres exemples 
tels que le mur Pombalino développé au Portugal après le 
séisme de 1755, ainsi que les études de modélisation et 
d’essais sur table vibrante menées en parallèle par le labo-
ratoire 3SR ont renforcé le propos.
le 4 mai 2012, après plusieurs échanges, le mTPTC a validé 
le système constructif proposé et ses diverses variantes. 
Conscient de la nécessité de multiplier les compétences 
pour favoriser la diffusion de la technique, le mTPTC a 
assorti cette validation d’une demande de poursuite des 
efforts en matière de formation.
A gauche : courrier de validation du système constructif par le MTPTC
cERtiFication tEcHniquE 
Photographie (ci-dessus) et élévation (ci-dessous) d’un bâtiment construit selon 
une des variantes certifiées par le MTPTC.
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aRcHitEctuRE &
systèmEs constRuctiFs
DIVERSITE DES TYPOLOGIES
Les programmes mis en œuvre ont permis de proposer 
une grande diversité de systèmes constructifs de façon à 
tirer au maximum profit des matériaux et savoirs locaux, 
et à s’adapter aux besoins de chacun – entre autres en ce 
qui concerne l’agencement des espaces – en respect de 
l’identité de chaque région.
MODèLE DE MAISON «TI’KAY» EN MAÇONNERIE DE PIERRE, 
module de base de 22 m2, 2 pièces sans perron 
MODèLE DE MAISON «TI’KAY» EN OSSATURE bOIS ET 
REMPLISSAGE EN PIERRES, ADObES OU CLISSAGE 
Le module de base de 22 m2, propose une pièce 
principale de 15 m2 et un perron attenant.  
Maison de type « demi-mur » en pierres 
porteuses et ossature bois de deux pièces 
sans perron. Le traitement de la façade 
souligne certains dispositifs techniques, 
ici les croix de contreventement et le 
soubassement en pierres porteuses.. 
2010 - 2014 
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Maison en maçonnerie de pierres porteuse, une pièce avec perron. Ces modèles, proposés dans les zones 
montagneuses du projet ENH-PRESTEN, sont en maçonnerie chaînée par des échelles de bois horizontales disposées 
tous les 60 cm. La décoration de la façade souligne ces bandes sismiques. 
EXEMPLES DE MODULES DE bASE PROPOSéS SUIVANT LES PROGRAMMES
moduLE typE 1 / 5x4 à 7x4 panneaux / fermes 4 pannEaux
surface totale 22m2 
moduLE typE 2 / 5x4 panneaux / fermes 5 panneaux
surface totale 22m²
moduLE typE 3 / 4x5 panneaux à 6x6 panneaux 
fermes 6 panneaux / surface totale module de base 22m²
1 pièce avec perron frontal
1 pièce / galerie frontale
1 pièce / perron frontal
1 pièce / galerie latérale
2 pièces
2 pièces / toitutre à 4 pans
1 pièce / perron frontal / 4 pans
1 pièce / 29 m²
1 pièce / galerie latérale
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MODULES DE bASE ET éVOLUTIVITé 
Chaque maison haïtienne ou plutôt concession 
correspond à une unité familiale. Elles sont la plupart du 
temps construites en plusieurs étapes. Quand un jeune 
couple se marie, il construit sa maison, à l’aide d’un boss 
(artisan). Puis, les familles paysannes agrandissent leurs 
maisons dans le temps en fonction de leurs besoins et 
de leurs moyens. 
La conception des modèles de base proposés permet de 
construire (ou de réparer) un cœur de maison évolutif. 
Une construction complète du module de base peut être 
achevée en un laps de temps très court. La souplesse et 
la modularité du système constructif de base mis au point 
permet de proposer des extensions variées en termes 
d’agencement, de matériaux, de structures et de finitions.
La modularité du système constructif proposé permet une extension ultérieure des maisons pour s’adapter aux ressources et aux 
besoins des habitants ou, comme ici à La Martinière, de s’adapter à la déclivité du terrain.
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module de base typE 2
de 5 x 4 panneaux de 15 m² + 
perron frontal : 22 m²
Extension possible par 
la famille:
1 chambre 
total : 38 m²
Extensions 
supplémentaires 
possibles : 3 pièces + 
galerie périphérique 
total : 73 m²
EXEMPLE DE PROPOSITION ARCHITECTURALE 
éVOLUTIVE :
(suivant la typologie de l’habitat rural identifié 
dans la zone concernée)
Reconstruction par étape, à partir d’un espace neuf 
de 22 m² (pièce principale + perron attenant). Les 
autres espaces de l’habitat sont ajoutés plus tard.
Le premier chantier-formation de Petit-Goâve a été réalisé en 17 jours, et ce 
malgré les pluies quotidiennes. 11 artisans ont été formés. Face au scepticisme 
initial de certains, des réunions de sensibilisation ont eu lieu afin d’expliquer et 
valoriser les intelligences constructives locales. A la fin du chantier, les artisans 
ont finalement été très fiers d’avoir participé à la réalisation d’une si belle 
maison ! Ce premier chantier a montré la rapidité avec laquelle il est possible de 
construire le module de base, et ce malgré les temps consacrés à l’explication des 
techniques et l’apprentissage des gestes.
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INTERVENTIONS SUR L’EXISTANT
Les maisons construites traditionnellement présentent 
généralement l’avantage d’être facilement réparables 
ou extensibles. Les habitants ont de tout temps procédé 
à des interventions de réparation ou de renforcement 
de leurs maisons, mais les organisations internationales 
sont souvent frileuses pour les accompagner dans cette 
démarche, par peur de ne pouvoir garantir la résistance 
parasismique ou paracyclonique recherchée.
Les interventions sur l’existant accompagnées dans 
le cadre des différents programmes ont pourtant 
permis d’atteindre de très bons résultats, aux niveaux 
logistiques, économiques, mais aussi en renforcement des 
compétences et de la résilience des habitants. 
Elles se sont déclinées selon plusieurs approches :
• une reconstruction quasi-complète de l’existant 
intégrant différentes améliorations et réutilisant 
majoritairement les matériaux de l’ancienne 
construction ;
• des réparations et améliorations plus ponctuelles ;
• une extension, généralement via l’ajout d’un niveau à 
une construction existante en milieu urbain. Plusieurs extensions ont été construites par les artisans d’EDM et d’Atprocom 
dans le quartier de Christ-Roi, de plain-pied (au premier plan) ou en 
surélévation (au second plan) © EDM
Modèle de surélévation permettant 
une densification de l’habitat 
compatible avec les règles de l’art 
parasismiques. Un étage en ossature 
bois et remplissage peut être ancré 
sur un niveau existant en maçonnerie, 
moyennant un renforcement éventuel.
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AMELIORATIONS CONSTRUCTIVES
Différentes améliorations des techniques traditionnelles ont été apportées par le projet. Elles portent sur un meilleur comportement 
de la construction dans le temps et plus particulièrement face :
• aux séismes : hauteur des ouvrages, logique de positionnement des ouvertures, renforcement du contreventement des 
ossatures, amélioration des assemblages et connexions, amélioration des appareillages des murs en pierre, confinement de la 
maçonnerie, etc ;
• aux cyclones et inondations : implantation des constructions, amélioration des ancrages de toitures et d’ossature, qualité des 
soubassements, etc ;
• aux problèmes « habituels » de vieillissement des ouvrages : gestion de l’eau et de l’humidité, préservation des bois, termites, 
qualité des finitions, gestion de l’entretien, etc.
Chantier de réparation d’une maison existante dans le cadre du programme mené par EPPMPH (mai 2013). Ce chantier a été l’occasion d’améliorer certains détails 
constructifs, entre autres : contreventement de la structure, soubassement, ancrage de la toiture. © EPPMPH
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2014 - 2016  autonomisation dEs actEuRs tcLa
Les actions entreprises entre 2010 et 2014 autour de 
l’approche TCLA ont produit des résultats très positifs à la 
fois en matière de reconstruction effective qu’en matière 
de sensibilisation et de renforcement des capacités 
techniques et organisationnelles des différents acteurs.
Cette phase a permis aux différents acteurs de 
comprendre et de maîtriser progressivement les concepts 
et ainsi de mettre en œuvre les projets en réponse à une 
partie des besoins de relogement. Par la suite, des actions 
diversifiées et complémentaires de recherche, formation, 
production et diffusion, ont engendré une appropriation 
par les acteurs locaux. Cette appropriation, permettant 
aussi plus d’autonomie, a représenté une dimension 
essentielle de la durabilité et pérennité des actions 
initiales permettant d’envisager une plus grande résilience 
des populations sur le long terme. 
Dans le même temps, autour d’une démarche itérative, 
qui intègre successivement des phases de diagnostics, 
d’échanges, d’expérimentations, de mise en œuvre et 
d’évaluation, les différents partenaires locaux ont pu peu à 
peu ajuster, affiner et diversifier leurs actions en fonction 
des contextes.
 
En particulier, en plus de la construction neuve dont les 
bases techniques et organisationnelles étaient acquises, 
les organisations locales ont pu mettre plus l’accent sur 
les possibilités de réparer ou renforcer l’habitat existant. 
Ceci permettait alors de prendre en compte plus de 
bénéficiaires à moindre coût, de limiter l’importation 
de matériaux, et de valoriser la main-d’œuvre et les 
savoirs locaux. Au-delà, ces actions de réparation et de 
renforcement de maisons existantes servent d’exemple 
pour le long terme, démontrant la pertinence des systèmes 
constructifs locaux, faciles à réparer et permettant la 
diffusion de ces actions auprès des populations non-
bénéficiaires et donc une résilience générale renforcée.
Certains partenaires ont mis en œuvre des projets 
d’infrastructures communautaires ou publiques 
s’articulant autour de la même approche (savoir-faire 
locaux, formations, participation communautaire) 
permettant de valoriser et de donner plus de crédibilité 
aux savoir-faire locaux. Par ailleurs, l’association de 
professionnels de la construction ATProCoM1, appuyée 
Des rencontres autour des TCLA ont permis une diffusion de l’approche et de 
nombreux échanges entre professionnels.
la première phase d’implantation de l’approche, entre 2010 et 2014, a permis d’obtenir des résultats très positifs, 
tant quantitatifs que qualitatifs. Durant les deux années qui ont précédé le passage de l’ouragan matthew, les dif-
férents partenaires ont eu la possibilité de développer leurs propres compétences, de gagner en autonomie et de 
dupliquer les projets.
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par Entrepreneurs du Monde, ainsi que l’association de 
professionnel ATECO2, appuyée par la Coopération Suisse, 
ont diversifié leurs savoir-faire techniques, étendu leurs 
champs de compétences (formations, études techniques) 
et deviennent autonomes. Plusieurs autres organisations 
professionnelles se sont développées pour prendre le 
même chemin.
De nombreuses synergies se sont créées autour de ces 
initiatives, permettant de rassembler autour d’une idée 
commune des acteurs de différents secteurs (agro-
écologie, entreprises, instituts de formation).
Par ailleurs, la validation scientifique permise grâce aux 
essais sur table vibrante dans le cadre de ReparH, et 
celle, institutionnelle, avec la certification du système 
constructif par le MTPTC3 ont permis de rassurer les 
différents acteurs de la reconstruction, contribuant à 
faciliter la dissémination de l’approche proposée. 
Enfin, c’est en engageant un programme de formation 
de formateurs avec UN-Habitat et l’Atelier-Ecole de 
Jacmel en 2013 que cet effort de diffusion s’est plus 
particulièrement développé, avec la mise en place 
d’une ingénierie pédagogique à destination de neuf 
organisations. Celles-ci allaient être à-même de mener à 
bien des actions similaires et de former les professionnels 
et formateurs dont le pays a besoin pour faire évoluer les 
pratiques de façon durable.  
Avec une reconnaissance grandissante, progressivement, 
d’autres organisations se sont portées demandeuses de 
cette démarche «TCLA». Il en a résulté un élargissement 
progressif des partenariats à d’autres bailleurs et acteurs 
de l’urgence locaux et internationaux : Planète Urgence, la 
FICR, la Direction du Développement et de la Coopération 
Suisse.
1. Association des Techniciens et Professionnels en Construction Moderne
2. Association des Techniciens pour la Construction
3. Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication
foRMATIoN oNU-hAbITAT à JAcMel : 
ParTeNaIres : UN-HabITaT. ecOle aTelIer De Jacmel, gaDe HaïTI, aT 
ecO, meDaI r, crOIx rOUge esPagNOle, crOIx rOUge caNaDIeNNe, crOIx 
rOUge NéerlaNDaIse, féDéraTION INTerNaTIONale Des crOIx rOUge eT 
crOIssaNT rOUge
lIeU De l’INTerveNTION : DéParTemeNT DU sUD esT ; Jacmel
DaTe : févrIer 2013 - maI 2015
TyPe D’INTerveNTION : fOrmaTION De fOrmaTeUrs eT D’arTIsaNs  
l’objectif du projet était de renforcer les capacités des 
institutions de formation et des partenaires dans le do-
maine des cultures constructives locales avec la formation 
d’un grand nombre d’artisans et la sensibilisation du grand 
public aux bonnes pratiques de la construction tradition-
nelle dans le département du Sud-est.
le projet comprenait une première phase d’analyse des 
cultures constructives locales dans les différentes zones 
d’intervention des partenaires afin d’identifier les solu-
tions techniques et modalités d’organisation pertinentes 
et de proposer un prototype pour la maison modèle sup-
port de la formation. 
Par la suite, Craterre, en partenariat avec onU-habitat et 
l’ecole atelier de Jacmel a mis en place une formation de 
formateurs et a développé une mallette pédagogique de 
façon à ce que l’école atelier de Jacmel puisse mettre en 
place ce type de formation. Un manuel technique simplifié 
en français et créole a aussi été remis aux partenaires 
pour être diffusé plus largement. le projet comprenait 
aussi l’accompagnement des différents partenaires pour la 
réplication des formations par ces nouveaux formateurs.
 
Dans le cadre de ce projet, les partenaires ont pu former 
plus de 500 artisans sur l’ensemble du département du 
Sud-est, ceci au travers de la réalisation de plus de 1500 
constructions (habitats neufs ou réhabilités, bâtiments 
publics, évolutions d’abris temporaires vers de l’habitat 
définitif, etc.).
Une mallette pédagogique contenant entre autres des trames et contenus de formation a été réalisée dans le cadre 
d’un partenariat entre CRAterre, ONU-Habitat et l’AECID. Elle a aidé de nombreuses personnes formées à organiser et 
animer des formations sur l’approche TCLA.
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Plusieurs organisations de la plate-forme PaDeD se sont impliquées dans la construction en TCla dès les premiers mois 
ayant suivi le séisme de 2010, ce qui leur a permis d’acquérir des compétences solides et de multiplier les projets TCla 
durant les années suivantes. les projets portés par Concert-action et aCaPe sont particulièrement réprésentatifs de cette 
tendance.
CONCERT-ACTION
Suite aux quatre années du programme de reconstruction 
de l’habitat rural post-séisme par la participation 
communautaire et le transfert de compétences en 
Techniques Constructives Locales Améliorées (TCLA), 
Concert-Action a lancé en 2015 un programme de 
promotion des TCLA dans la région rurale de Petit Goâve, 
relativement difficile d’accès. 
Ainsi, d’octobre 2015 à juillet 2017, Concert-Action a 
accompagné plusieurs communautés rurales et atteint 
trois objectifs :
• Neuf organisations paysannes ont de nouveaux 
bureaux en TCLA, construits par eux-mêmes, 
intégrant un modèle de citerne innovant ainsi qu’un 
modèle de toilettes publiques ;
• Des supports de sensibilisation existent localement 
pour promouvoir les TCLA ;
• Un pôle de compétence local existe, composé d’une 
cinquantaine d’ouvriers qualifiés et chefs de chantier.
Au-delà de la fierté des organisations communautaires de 
pouvoir organiser leurs activités chez eux, dans un beau 
cadre bâti, les responsables de Concert-Action notent 
un changement de perception des familles paysannes et 
des responsables des organisations vis-à-vis des TCLA. 
Elles ne sont plus attachées à une image de pauvreté 
et l’aspect final des bâtiments suscite l’admiration de 
tous. De plus, le bon comportement de ces constructions 
Les bureaux de plusieurs organisations ont été réalisés en TCLA. Ils accueillent 
aujourd’hui différentes activités auxquelles participent les familles paysannes (en 
haut). Des citernes et des toilettes ont été intégrées aux projets de construction 
des bâtiments communautaires (en bas).
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pendant le passage du cyclone Matthew a même convaincu 
les habitants de l’intérêt d’utiliser ces bâtiments comme abris 
communautaires en cas d’alerte cyclonique.
Des informations commencent à remonter au bureau central de 
Concert-Action sur des premières familles paysannes ayant choisi 
de construire leur habitat et leurs toilettes selon les nouvelles 
techniques TCLA en dehors de tout projet. Mais il faudra encore du 
temps pour que l’on puisse parler d’une réelle appropriation des 
TCLA par les familles paysannes. En effet, les besoins de construire 
ou de réparer sont importants mais très peu de familles engagent 
des travaux de construction par manque de moyens.
Paradoxalement, ce sont des personnes originaires de cette zone et 
maintenant établis à Port au Prince qui, ayant entendu parler de ces 
constructions, viennent les visiter et s’en inspirer pour construire 
chez eux. Les cinquante artisans formés sont donc encore peu 
sollicités en zone rurale, mais Concert-Action estime le marché 
favorable dans les zones périurbaines à proximité et souhaite donc 
orienter la promotion des TCLA vers les familles y résidant.
Les chantiers sont l’occasion de nombreux échanges avec les habitants et entre 
professionnels, parfois venus de loin.
ACAPE
Au cours des nombreux échanges au sein de la plateforme 
agroécologique PADED, les TCLA ont gagné en crédibilité et 
en popularité. L’Association des Cadres pour la Protection de 
l’Environnement (ACAPE), peu active dans les premières phases, 
a souhaité s’approprier et dupliquer l’approche, grâce à l’appui 
des autres membres de la PADED. 
Elle décide en particulier de les promouvoir dans la région Sud. 
Pour cela, ACAPE, qui accompagne des familles agroécologiques, 
les encourage à participer en 2014 à la construction des bureaux 
de l’association. 18xconstructeurs locaux sont alors formés. 
Ils découvrent les améliorations possibles aux techniques 
constructives locales et reproduisent deux autres bâtiments. 
A travers ces actions, ACAPE cherche à renforcer les savoir-
faire et l’autonomie de ces familles, et surtout à démontrer que 
l’agroécologie et l’habitat rural construit avec des matériaux 
locaux sont indissociables : en reboisant leurs territoires, les 
familles sont en train de produire les matériaux de construction 
qui serviront à l’amélioration de leur habitat. Et dans une 
logique de préservation de l’identité de l’habitat rural, reboiser 
est indispensable et l’intérêt de travailler avec les familles 
agroécologiques est une évidence.
Parmi les réalisations d’ACAPE en TCLA, on compte leurs bureaux à 
Laborde (arrondissement des Cayes). En haut, une photo de groupe en 
cours de chantier, en mars 2015.
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atprocom  
CONSTRUCTION DE bâTIMENTS EN TCLA 
L’association peut prendre en charge la réalisation 
d’études techniques de construction, l’accompagnement 
des artisans qualifiés pour répondre aux appels d’offres, et 
la supervision de travaux.
Depuis sa création, l’association a participé à la réalisation 
d’une trentaine de bâtiments, allant de petits bâtiments 
privés (maisons particulières, gîtes touristiques) à des 
bâtiments recevant du public (école, orphelinat).
LE RENFORCEMENT DE COMPéTENCES DES PROFESSION-
NELS DU bâTIMENT
Les formateurs d’EdM ont intégré ATProCoM à sa création 
pour développer des activités de formation. Celles-ci ont 
différents formats, avec des durées comprises entre 2 
semaines et 8 mois. Elles avaient déjà permis de former 
66 artisans avant le passage de l’ouragan Matthew.
Depuis octobre 2016, l’équipe formatrice d’ATProCoM s’est 
beaucoup impliquée dans le Sud et la Grande-Anse d’Haïti, 
en participant à la formation d’artisans et techniciens 
locaux. Ces formations, axées sur la compréhension des 
techniques constructives locales, ont eu pour but de 
donner aux acteurs locaux les moyens de réparer et de 
renforcer les bâtiments existants avec des moyens limités 
(voir pages 56-59).
Les chantiers sont réalisés pour des particuliers (par exemple ci-contre 
une surélévation en milieu urbain) et pour des organisations nationales et 
internationales. ©xATProCoM
l’association des Techniciens et Professionnels de la Construction moderne (aTProCom) a été créée en 2014 par 
des artisans et techniciens formés à la construction TCla. elle regroupe une trentaine de professionnels (artisans, 
ingénieurs, architectes) qui travaillent en équipe pour répondre aux demandes de clients privés, d’associations 
locales et d’organisations internationales.
De plus, l’association est soucieuse de permettre à ses membres de 
bénéficier de mises à jour de leurs compétences, en leur permettant 
de participer à des formations complémentaires (diagnostic de mai-
sons anciennes, formation en maçonnerie chaînée, etc.).
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Le centre communautaire de Morne Hercule à Pétionville construit par Atprocom en maçonnerie 
chaînée (premier niveau) et ossature bois (deuxième niveau). Les eaux pluviales sont collectées 
et stockées en citerne. © ATProCoM
ATProCoM a assuré plusieurs formations professionnelles. A Abricots, en mai 2017, une 
formation de deux semaines était consacrée à la réparation de charpentes. © Kettie Jean
Artisan membre d’Atprocom sur le chantier de l’école de Grand-boulage en 2014.
© Entrepreneurs du Monde
PLAIDOYER POUR LA RECONNAISSANCE DES TCLA AU NIVEAU 
NATIONAL 
Depuis sa création, ATProCoM interpelle régulièrement les acteurs 
de la construction et les autorités sur la pertinence des TCLA dans le 
contexte haïtien. L’association diffuse des documents de communi-
cation tous publics, participe à des événements sur la construction 
durable et développe des partenariats solides avec d’autres acteurs.
Rénovation et extension d’une maison à Gonaïves en 2015. © Atprocom
Une partie de l’équipe devant leur centre de formation à Croix-des-bouquets en janvier 2016. 
© Atprocom
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un toit, 
un aVEniR
Lancé par Planète Urgence avec un financement de la 
FAP1,  Le programme «un Toit, un Avenir» a permis depuis 
2010 la construction ou l’amélioration du logement 
de 310 familles vulnérables vivant en milieu rural, 
essentiellement à Lamontagne, près de Jacmel.
Au cours des deux premières phases, le projet avait permis 
de renforcer les savoir-faire des artisans locaux autour de 
deux techniques : la construction en maçonnerie chaînée 
et celle d’habitations mixant gabions et ossature bois.
Pour la troisième phase du projet, l’approche TCLA est 
apparue comme particulièrement pertinente car des 
dizaines d’artisans avaient été formés à cette approche 
à Jacmel, avec le soutien de CRAterre et ONU-Habitat. 
Plusieurs professionnels issus de cette formation s’étaient 
regroupés au sein de l’association ATECO2. 
2014 - 2016 
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Le projet, mis en oeuvre dans les environs de Jacmel et 
La Vallée, était donc l’opportunité de tirer parti de leurs 
savoir-faire et de renforcer leurs compétences.
ObJECTIFS
Permettre l’accès au logement à des familles défavorisées 
et à des jeunes actifs sans logement, en : 
• soutenant la construction assistée des logements de 
60 familles vulnérables et isolées ;
• transmettant à 40 artisans - néophytes et 
professionnels - et aux auto-constructeurs des 
compétences et des savoir-faire adaptés et 
accessibles en matière de (re)construction durable ;
• utilisant les savoirs et matériaux locaux ;
• pérennisant les activités et les filières.
Il s’agit de valoriser : 
• les familles, en leur permettant d’accéder à un 
logement bien construit, confortable et esthétique, 
pour un budget abordable ;
• les artisans et les travailleurs, qui ré-apprennent les 
gestes constructifs et les techniques traditionnelles 
qui ont fait leurs preuves, en y ajoutant des éléments 
de renforcement para-sinistres ;
• les formateurs, dont ceux d’ATECO, qui ont diffusé les 
connaissances et suivi les chantiers ;
• les matériaux locaux, dont le bois, en favorisant 
le reboisement avec des espèces exploitables en 
construction.
L’analyse technique initiale détaillée a conduit à réaliser certains 
choix techniques comme l’utilisation du bois local et de tuiles en 
micro-béton fabriquées dans la zone. ©xPhilippe Petit
Une nouvelle phase de recensement des techniques 
constructives locales accompagnée par des sessions de 
formation sont prévues avec OJUCAH3 et Habitat Cité pour 
la période 2017 - 2019, grâce à un co-financement de la 
FAP1 et de l’AFD4.
1.  Fondation Abbé Pierre
2.  Association des Techniciens pour la Construction 
3. Organisation des Jeunes Universitaires de Carrefour pour l’Avancement d’Haïti
4. Agence Française de Développement 
Le programme a été complété par les actions de Planète Urgence en matière de reboisement : 300 000 arbres ont été plantés de 2011 à 2017, dans les zones de La 
Montagne, Les Cayes, et principalement à La Vallée.
Page de gauche : Maison en cours d’extension. Le modèle de logement 
proposé est modulable et extensible, permettant ainsi de s’adapter aux 
besoins et au budget des familles et à leurs évolutions. ©xPhilippe Petit
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LEs FoRmations aVEc La FicR 
Plusieurs formations ont eu lieu suite au cyclone Sandy en 2012 dans le département de la Grand’anse. elles ont permis à 
différents professionnels de monter en compétence et de devenir autonomes pour assumer la formation d’autres profes-
sionnels à la construction TCla.
La zone de Jérémie était réputée peu sûre et très difficile 
d’accès en 2013. Très peu d’organisations locales et 
internationales y travaillaient alors que les besoins 
en reconstruction et réparations suite au passage de 
l’ouragan Sandy étaient très importants. Il a été décidé 
d’organiser une formation sur la construction TCLA 
(collaboration CRAterre / FICR) dans le village de Roseaux, 
à 30km de la ville de Jérémie, chef-lieu du département 
de Grand’Anse.
Cette formation faisait suite au projet porté par UN-
Habitat, Aecid et CRAterre à Jacmel (voir page 39), qui 
avait démontré la pertinence des formations TCLA et 
pendant lequel plusieurs supports pédagogiques avaient 
été développés. De plus, deux professionnels du bâtiment 
de Jérémie formés aux TCLA à l’Ecole Atelier de Jacmel en 
2012 ont pu endosser le rôle de « formateurs-assistants ».
Cette formation a duré 24 jours et a réuni 14 participants : 
4 maçons, 6 charpentiers et 4 contremaitres. Elle s’est 
principalement appuyée sur la mallette pédagogique 
développée à Jacmel et alternait sessions théoriques 
(aléas climatiques et sismiques, stratégies de réduction 
des risques, etc.) et sessions pratiques via la construction 
d’une maison en TCLA et de latrines. Ces bâtiments 
intégraient différentes intelligences issues des cultures 
constructives observées dans la région (croix de St André, 
remplissage pierres, murs en clissage, toiture en vétiver et 
tôle etc.). Ils sont par la suite devenus le siège local de la 
Croix Rouge Haïtienne.
Le chantier de construction des locaux de la Croix Rouge Haïtienne a été l’occasion 
de mettre en oeuvre plusieurs techniques issues des cultures constructives 
locales, par exemple, les murs en clissage et la toiture en vetiver. 
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Au-delà de la formation elle-même, cette collaboration 
CRAterre / FICR a permis l’optimisation de la stratégie 
d’intervention post-Sandy relative au choix des 
sites d’intervention, à la préparation des chantiers, 
à l’organisation des équipes et à la logistique 
d’approvisionnement. 
AUTONOMISATION DES FORMATEURS
Parmi les 14 participants à cette formation, 4 sont 
devenus des responsables pour l’encadrement des futurs 
chantiers et formations. Un petit guide illustré reprenant 
les messages clefs a été élaboré et traduit en créole. Il 
s’est avéré être un support très utile pour aider l’équipe 
d’encadrants nouvellement formés (les 2 « formateurs-
assistants » et les 4 participants) à réaliser par la suite 
douze formations, et former ainsi 130 artisans. Par la suite, 
dans le cadre de ce programme, une centaine de maisons 
ont été construites et plus de 350 ont été réparées.
Cet apprentissage sur la durée leur a permis d’acquérir des 
compétences certaines et a abouti en 2017 à la création 
de l’association ATECOVA (Association des TEchniciens de 
la COnstruction Vernaculaire Améliorée).
En haut : Le chantier a été l’opportunité de sessions pratiques 
indispensables à la formation.
Au centre : La remise de dîplomes aux 14 professionnels formés, 
à l’intérieur de la construction achevée.
En bas : Les bâtiments construits lors de la formation à 
Roseauxx: une maison en ti-woch (avec toiture en vetiver (en 
cours) et latrines en clissage. La construction de ces latrines a 
permis de diversifier les techniques transmises, en particulier 
ici la réalisation d’une toiture en tôle à débord de toiture.
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LA COOPéRATION AVEC LE MENFP
Suite au séisme de 2010, le Ministère de l’éducation 
nationale et de la formation professionnelle (MENFP) en 
collaboration avec la Direction du Développement et de 
la Coopération suisse a validé 3 systèmes constructifs 
pour répondre aux énormes besoins de reconstruction 
d’écoles endommagées en zones rurales1 : en béton armé, 
en maçonnerie chainée, ou en ossature bois. Le MENFP a 
choisi de développer des plans types de bâtiment scolaires 
mis à disposition des acteurs de la construction scolaire, 
afin de les aider à respecter les conditions de mise-en-
œuvre spécifiques.
Pour les zones reculées et difficiles d’accès, la 
construction en ossature bois a été évaluée comme étant 
la solution la plus adaptée et la plus économique. Elle 
s’inspire des cultures constructives locales : ossature bois 
et remplissage en maçonnerie de pierre.
C’est ainsi qu’en 2015, la Direction du Développement et 
de la Coopération suisse finance la construction d’une école 
publique à Taillefer, commune de Carrefour, avec l’aide 
de la population locale dont certains membres maitrisent 
les nouvelles techniques TCLA pour avoir bénéficié de 
formations techniques pendant les programmes de 
reconstruction de l’habitat rural, portés par les organisations 
agro-écologiques EPPMPH et GADRU, membres de la PADED.
LE bDE ET L’éCOLE DE GRAND bOULAGE
Dès 2012, le BDE avait entamé un programme de 
reconstruction d’écoles rurales presbytérales en 
partenariat avec Misereor. La réflexion concerne aussi bien 
l’infrastructure scolaire que la pédagogie qui se veut être 
en adéquation avec le monde rural haïtien.
La phase pilote est réalisée à Grand Boulage, dans la zone 
rurale de Croix-des-Bouquets. La construction du premier 
bâtiment (le préscolaire), entre 2013 et 2014, a bénéficié 
de la participation bénévole de plus de 150 personnes 
issues de la Communauté Scolaire (enseignants et 
parents). Ce chantier a servi de support pour la formation 
des ouvriers locaux et des techniciens de Port au Prince 
membres de l’association ATProCoM.
Le système constructif TCLA a été adapté aux directives de 
la Direction du génie scolaire et en répondant aux risques 
majeurs (séisme et cyclone). Généralement, les écoles 
presbytérales sont implantées sur des terrains exigus et 
en pentes, d’où la volonté d’introduire la construction à 2 
niveaux. La collaboration d’un architecte de CRAterre et d’un 
ingénieur du laboratoire 3SR de l’UGA a permis de concevoir 
une structure à la fois résistante et à coût modéré.
La technique de remplissage de l’ossature en bois est 
la même que celle utilisée dans les programmes de 
Grâce à un premier projet réalisé avec le Bureau Diocésain d’education de Port-au-Prince (BDe) en 2012, la perti-
nence des TCla pour les infrastructures scolaires en zones rurales a été montrée. Ce projet a encouragé d’autres 
acteurs du secteur à s’emparer de l’approche, notamment via la construction des écoles de Taillefer et de Baudin.
TEMOIGNAGE DU PèRE bRILLèRE AUPONT, DIRECTEUR DU bUREAU DIOCéSAIN DE L’éDUCATION DE PORT-AU-PRINCE 
 « Il ne faut pas perdre de vue qu’une des principales forces de ces projets est d’utiliser 
les matériaux propres à chaque milieu. Ceci permet de répondre intelligemment à de nombreux enjeux,
 tant en contextes ruraux qu’urbains. » 
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reconstruction de l’habitat rural. Ici les innovations portent 
sur l’isolation phonique du plancher en bois par l’utilisation 
de fibres végétales traitées à la chaux et sur la réalisation 
d’une toiture para cyclonique en Tuiles de Mortier Vibré 
réalisées artisanalement à partir de sable et de ciment.  
Après 3 ans d’utilisation, l’école parait toujours aussi neuve. 
Ce bon résultat a convaincu la population locale et le BDE 
de poursuivre le développement de l’infrastructure scolaire. 
En 2017, la construction du fondamental 1er cycle (4 salles 
de classe) a repris la même stratégie, mais en laissant plus 
de responsabilités aux acteurs locaux. Le BDE a lancé un 
appel d’offre auprès d’entreprises haïtiennes. L’une d’elle 
gère le chantier et collabore avec le technicien qui avait 
supervisé le chantier du premier bâtiment.
LES PSST ET L’éCOLE DE bAUDIN 
En 2015, à Baudin, 6ème section communale de Grand-
Goâve, la congrégation des Petites Sœurs de Ste Thérèse 
(PSST), aidé par Misereor, réalise une école primaire 
avec le même principe constructif qu’à Grand Boulage 
et les mêmes exigences sociales : participation de la 
communauté scolaire et formation d’artisans locaux. La 
coordination du chantier a été assurée par le technicien 
qui a dirigé le chantier de Grand Boulage. Les formations 
ont été réalisées par EdM.
Aujourd’hui, les associations locales de professionnels 
ont la compétence technique pour diriger la construction 
de bâtiments publics en TCLA. Autour de ces écoles, les 
communautés ont exprimé leur intérêt pour l’amélioration 
de leur habitat selon ces nouvelles techniques TCLA, mais 
il ressort que le passage de l’échelle bâtiment public à 
l’architecture domestique demande un accompagnement.
1. Tous les documents techniques relatifs aux 3 modèles (Maçonnerie chai-
née, Béton armé et ossature bois) sont disponibles sur le site du MENFP : 
http://www.menfp.gouv.ht/normes_en_matiere_d_infrastructures.html 
bâtiment préscolaire de l’école de Grand boulage, Thomaseau : 
L’étage est desservi par une coursive, utilisée pour les pauses et  déjeuners.
Chantier d’extension de l’école de Grand boulage (fondamental 1er cycle) en 2017
Ecole de baudin, 
construite en 2015 selon le même principe constructif qu’à Grand-boulage
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appRopRiations HoRs-pRojEt
En zonE RuRaLE
En Haïti, l’habitat rural est construit essentiellement en 
ossature en bois, avec différents systèmes de remplissage. 
Les principales améliorations proposées par le laboratoire 
CRAterre pour renforcer ces maisons face aux risques 
sismiques et cycloniques sont faciles à identifier 
visuellement :
•  un soubassement en maçonnerie de pierre pour 
protéger la base des poteaux en bois ;
•  des connecteurs métalliques souples capables de 
s’opposer aux efforts d’arrachement du vent et de se 
déformer en cas de séisme ;
•  des croix de St André pour contreventer l’ossature 
en bois et confiner le remplissage en maçonnerie de 
pierre ;
•  une toiture à 4 pentes en zones exposées aux vents 
violents ;
•  une planche de rive dentelée ou perforée pour 
rigidifier les rives de toiture et créer des turbulences 
diminuant les surpressions dues au vent.
Ces différents indicateurs visuels témoignent de la 
diffusion des bonnes pratiques constructives portées 
par les projets. On observe aussi un changement de 
perception de l’habitat fait de bois, terre et pierres 
par les familles paysannes modestes. Avant, à leurs 
yeux, leurs maisons traditionnelles stigmatisaient 
leur condition de pauvreté. Mais à force de côtoyer 
les familles bénéficiaires, comme simples témoins 
ou en étant solidaires des travaux, ils ont fini par être 
convaincus par les résultats obtenus et ont engagé leurs 
maigres économies dans la construction de leur maison, 
considérée maintenant comme « durablex», et aussi 
comme « moderne ». Ils construisent en général en 
au cours de ces dernières années, de multiples projets de reconstruction post catastrophe ont permis la réalisation 
de plusieurs milliers d’habitats para sinistres. il est encourageant de découvrir, perdues dans les mornes, de nou-
velles habitations, similaires aux anciennes mais ayant intégré les améliorations techniques proposées, et dont les 
occupants ne sont pas des bénéficiaires directs des projets de reconstruction.
Exemple d’appropriation des améliorations techniques dans la construction de l’habitat rural. 
Parfois, les habitants modifient ces améliorations pour les optimiser selon leurs moyens 
économiques. Ici le contreventement est partiel et astucieusement placé en parties supérieures. 
© Thony Calixte
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ATProCoM réalise de nombreux chantiers pour des particuliers. 
Ici par exemple un gîte touristique à Ile à Vache © ATProCoM
bUdgeT MoyeN coNSTATé poUR UNe MAISoN de 45 M² (2016)
maison de 3 pièces et une véranda en auto-
construction assistée (hors finitions, plomberie et 
électricité) : 2400 $ (55 $/m2), répartis de la ma-
nière suivante :
•	  500 $ : tôles, clous, ciment, 
•	  300 $ : bois local
•	  1300 $ : artisans locaux, 
•	  300 $ : collation pour la kombit.
Données issues d’une enquête terrain menée en 2016 
par les sociologues de Concert-Action dans la zone de 
Coupeau où EPPMPH a géré un projet de reconstruction.
respectant le plan traditionnel de leur région et avec l’aide 
des maçons et charpentier formés par les projets.
Malheureusement, le contexte économique dans les 
mornes haïtiennes ne permet pas à la grande majorité des 
familles paysannes d’investir dans la construction, même 
en TCLA. Mais certains d’entre eux arrivent petit à petit à 
améliorer leur habitat.
Par ailleurs, au sein de la PADED, qui regroupe une trentaine 
d’organisations agro écologiques haïtiennes, 4 d’entre elles 
se sont appropriées les TCLA pour la construction de leurs 
propres infrastructures. C’est ainsi que, près de Miragoâve, 
l’organisation GID a choisi de construire ses propres bureaux 
en faisant appel aux compétences maîtrisées par les équipes 
techniques d’autres organisations de la PADED qui avaient 
eu à réaliser des projets de reconstruction. De même, les 
entreprises membres d’ATPROCOM ont de plus en plus de 
demandes pour construire des habitations privées, à Port 
au Prince mais aussi un peu partout dans le pays. Dans le 
secteur formel, le coût de construction en TCLA réalisée en 
entreprise, est estimé entre 250 à 350$/m2 selon le degré 
de finition.
Malgré tout, ces appropriations ne sont pas toujours 
pleinement satisfaisantes. Les améliorations techniques 
sont parfois réinterprétées : dans certains cas 
astucieusement optimisées pour être compatible avec les 
budgets disponibles, dans d’autres malencontreusement 
modifiées par incompréhension. De même, certaines 
organisations haïtiennes ont mal copié les améliorations 
techniques proposées ou n’ont pas assimilé correctement 
des points essentiels. C’est par exemple le cas du mortier 
liant les pierres du remplissage de l’ossature en bois. En 
cas de séisme, celui-ci doit permettre au mur de se déliter 
en petits éléments et éviter ainsi que des pans de murs 
trop lourds ne s’écroulent sur les occupants ou deviennent 
des projectiles meurtriers. Or, croyant bien faire, les 
maçons ont parfois utilisé un mortier trop rigide à base de 
ciment plutôt que de la terre. 
Ces derniers cas montrent qu’il est important de continuer 
à diffuser l’information technique. 
L’association GID (membre de la PADED) a construit ses propres locaux en 
s’appuyant sur les compétences acquises par les autres associations de la 
plateforme. Situé dans le département de Nippes, ils n’ont subi aucun dégât lors du 
passage de Matthew.
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octobRE 2016 : mattHEw 
pREmiER biLan
le passage de l’ouragan matthew a occasionné de très lourds dégâts sur l’ensemble des infrastructures des dépar-
tements de Grand’anse, du Sud et des nippes. Cette catastrophe fut l’occasion de prouver – bien involontairement, 
mais de façon très effective – le bon comportement des habitats de type TCla construits les années précédentes.
Les pressions grandissantes sur l’environnement 
(déforestation, érosion), le manque de planification 
territorial et le faible contrôle du secteur de la 
construction ont rendu Haïti très vulnérable aux 
catastrophes naturelles1. Que ce soit en milieu urbain ou 
rural, de nombreuses constructions sont implantées dans 
des endroits exposés aux menaces naturelles : lit des 
rivières, bord de mer, terrain pentu, etc.
Le passage de l’ouragan Matthew le 4 octobre 2016 a 
ainsi occasionné de très lourds dégâts sur l’ensemble 
des infrastructures des départements de Grand’Anse, du 
Sud et des Nippes. L’effet combiné du vent et des pluies 
a résulté en d’importantes inondations et de nombreux 
glissements de terrain ont fortement impacté l’habitat. 
Selon les estimations officielles, 240 000 maisons ont 
été affectées en zones urbaines (notamment Les Cayes 
et Jérémie) et en milieu rural. Près de la moitié de ces 
maisons ont été totalement détruites2. 
Parfois construit avec des faiblesses techniques et 
souvent peu entretenu, l’habitat paysan (kay peyi) a subi 
de plein fouet les effets dévastateurs de cet ouragan. 
Plusieurs éléments permettent d’expliquer l’origine 
de la vulnérabilité des constructions face au risque 
Impact de l’ouragan Matthew sur l’habitat rural dans la commune de Corail 
© Croix Rouge Suisse
De haut en bas : 
Maison avec toiture en vétiver et clissage de palmier sans contreventement. 
Maison sans contreventement avec remplissage des murs avec pierres, 
terre et chaux. 
Maison en maçonnerie de ciment avec mauvaise jonction de la charpente.
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cyclonique : mauvaise qualité des matériaux utilisés, en particulier 
des bois, absence d’éléments de contreventement des structures 
et des charpentes, faible liaisonnement entre structure et toiture, 
insuffisance de l’entretien et du drainage des terrains.
Toutes ces faiblesses ont été identifiées et des solutions proposées 
dans le cadre des projets développés par CRAterre et ses partenaires 
entre 2010 et 2016. L’ajout de quelques éléments de renforcement 
(contreventements, soubassement) et l’application de mesures de 
protection simples (forme de la toiture, écran végétal) permettent 
de réduire facilement la vulnérabilité de ce type d’habitat. 
Ces solutions sont souvent déjà présentes dans l’architecture 
traditionnelle mais ont été oubliées par les populations locales par 
manque de compréhension des principes techniques ou pour des 
raisons économiques.
En plus d’être le reflet des conditions sociales, culturelles, 
économiques et environnementales des populations rurales, ces 
maisons paysannes s’avèrent donc parfaitement adaptées pour 
résister aux aléas climatiques lorsqu’elles sont correctement 
Maison modèle réalisée en 2013 lors d’une formation TCLA dans la commune d’Anse d’Hainault 
n’ayant subi aucun dégât après le passage de l’ouragan Matthew. © FICR
Maison auto-construite en 2013 selon les principes TCLA présentant seulement quelques dégâts 
mineurs après le passage de l’ouragan Matthew. Commune de Corail. © Croix Rouge Suisse
TEMOIGNAGE DE L., 33 ANS, MèRE DE 5 ENFANTS,
PROPRIéTAIRE D’UNE MAISON TCLA CONSTRUITE EN 2013 APRèS L’OURAGAN SANDY :
 « Pendant le cyclone Matthew, je me suis abritée chez moi, ma maison est solide. Après le passage du cyclone, j’ai seulement acheté 
des petits matériaux pour reboucher quelques fissures, mais les murs ne sont pas tombés. Je sais comment la construction a été faite, 
et je sais que je peux trouver tous les matériaux dans ma localité. Maintenant après ce cyclone je sais que je peux avoir entièrement 
confiance dans la résistance de ma maison » 
Source : Shelter Working Group Haiti
réalisées et entretenues. Les maisons en TCLA réalisées dans 
le cadre de projets d’amélioration de l’habitat en réponse à 
l’ouragan Sandy (octobre 2012), en sont la preuvex: seuls 
quelques dégâts mineurs, facilement réparables par les 
populations locales, ont pu être observés après le passage de 
l’ouragan Matthew. Après Sandy, cet ouragan a donc une fois 
de plus montré que, malgré les préjugés dont elle pâtissait, cette 
architecture vernaculaire présente bel et bien toutes les qualités 
d’un habitat à la fois durable et sécurisé.
 1. Selon l’index mondial des risques climatiques publié en 2017 par l’ONG Ger-
manwatch, Haïti est le troisième pays le plus touché par les événements climatiques 
entre 1996 et 2015.
  2. Haiti Shelter and NFI working group, Réponse Shelter NFI, aperçu des 12 mois 
Oct 2016 - Oct 2017
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LEs oRiEntations poLitiquEs 
Suite à l’impact de l’ouragan Matthew en Octobre 2016, 
un Groupe de Travail Stratégique1 a été activé par le 
gouvernement haïtien. Le Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Territoriales (MICT), au travers de la Direction de 
la Protection Civile (DPC), en assure la coordination pour la 
réponse d’urgence, tandis que le Ministère de la Planification 
et de la Coopération Extérieure (MPCE), au travers de 
l’Unité de Construction des Bâtiments de Logements et de 
Bâtiments Publics (UCLBP), en assure la coordination pour la 
réponse en relèvement et reconstruction depuis avril 2017.
Sous l’autorité du MPCE, une mission de coordination 
a été confiée à l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) pour faciliter la réponse aussi bien 
au niveau national que sur les départements du Sud 
et de Grand’Anse. 86 partenaires (dont 30 haïtiens et 
56 internationaux) ont contribué à la réponse dans 8 
départements et 72 communes.
Les premières réponses apportées par les ONG ont 
essentiellement consisté à fournir des kits d’urgence 
comprenant des bâches, puis des outils et des tôles ondulées 
permettant de réparer les toitures endommagées2.  Mais 
cette approche ne répondait pas à l’étendue des besoins 
dans cette phase de reconstruction dans laquelle les dégâts 
allaient bien au-delà de la seule toiture.
Grâce à l’expérience accumulée depuis le séisme de 
2010, il a été possible au groupe de travail stratégique de 
présenter aux nouvelles ONG la richesse et la variété des 
réponses qui ont été mise en œuvre entre 2010 et 2016, 
et mettre ainsi en avant deux aspects importants :
Suite à l’ouragan matthew, haïti a tiré profit de l’expérience accumulée pendant les six années précédentes, qui 
avaient suivi le tremblement de terre de 2010. les nombreux projets qui ont eu lieu pendant cette période ont 
contribué à construire un contexte favorable à l’intégration des Techniques de Construction locales améliorées 
(TCla) dans la réponse post matthew.
• Haïti n’est pas un territoire vierge de programmes de 
reconstruction ;
• Haïti est riche de savoirs et savoir-faire constructifs.
Ces deux aspects ont donc pu être pris en compte par les 
ONGs impliquées dans la reconstruction post Matthew 
pour définir leurs stratégies d’intervention et mettre 
en débat les solutions, notamment celles inspirées des 
architectures vernaculaires.
Le Groupe de Travail a entre autres procédé à une large 
diffusion de la documentation existante sur le travail 
réalisé en Haïti par différentes organisations, que cela soit 
avec l’appui du CRAterre dans le cas des améliorations 
des techniques constructives locales (TCLA), ou avec 
l’appui de la Coopération Suisse dans le cas des techniques 
de construction en maçonnerie chainée : supports 
pédagogiques, documentation technique, documents de 
présentation de divers projets, etc. Cette documentation 
a permis aux acteurs de prendre conscience du potentiel 
de l’approche TCLA : en termes de renforcement de 
capacités, de valorisation des cultures constructives 
locales, de valorisation des matériaux localement 
disponibles, de soutien à l’économie locale, de génération 
d’emplois, de formation, etc.
Outre la mise à disposition de la documentation, la 
sensibilisation des acteurs de la reconstruction a incité 
de nombreuses ONGs à investir dans une solution de 
relogement qui n’est pas seulement un produit mais 
bien un processus, qui considère l’habitat dans son sens 
le plus large pour aborder aussi bien l’objet construit 
la DIffUsION Des Tcla aPrès maTTHew
57
que les cultures constructives, l’économie locale et les 
circuits courts, la formation et l’emploi, la sociologie, la 
politique, l’aménagement du territoire, les matériaux et 
l’environnement, etc.
La position stratégique du Groupe de Travail dans la 
coordination de l’aide, située entre les acteurs de terrain 
et les institutions étatiques3 a valu à OIM de jouer le 
rôle de cheville ouvrière dans la conciliation entre les 
orientations nationales et les réalisations de terrain. A ce 
titre, le Groupe de Travail a su faire redescendre, vers le 
terrain, les décisions de l’État et, vers les institutions, les 
difficultés rencontrées sur le terrain. 
En Avril 2017, le Président et le Premier Ministre ont 
requis la définition d’un cadre conceptuel de relèvement 
post Matthew pour le logement, sous la direction du 
MPCE. Les membres de l’équipe mobilisée pour le 
développement de ce document de stratégie provenaient 
de divers ministères et institutions, y compris l’OIM 
pour la contribution du Groupe de Travail. Cette directive 
préconise en particulier de recourir à des chantiers à haute 
intensité de main d’œuvre, d’assister et d’encourager 
les auto-reconstructions, de veiller à une réduction des 
vulnérabilités des foyers à long terme, et d’impliquer les 
communautés tout au long des projets de façon à renforcer 
leurs capacités et à s’assurer de l’adéquation des projets 
avec le contexte local. 
L’approche TCLA fut retenue comme l’une des composantes 
de la stratégie de réponse, en lien avec la Politique Nationale 
du Logement d’Haiti (PNLH).
En Juillet 2017, l’UCLBP a présenté ce cadre conceptuel 
et organisé un atelier technique pour la définition des 
standards d’une maison noyau (core house) – une pièce, 
sa galerie et un cabinet de toilette – adoptant l’approche 
TCLA comme un des standards de réponse pour le 
relèvement post Matthew. Cette maison noyau ayant 
pour vocation d’offrir un abri finançable par les fonds 
d’urgence, et pouvant être étendu par la suite au gré des 
ressources des bénéficiaires. 
Toutefois, un manque d’expertise et une focalisation 
sur le produit plutôt que sur le processus ont parfois 
entraîné des malentendus. Dans certains cas, les choix 
faits sans connaissance suffisante du terrain ont porté 
sur des matériaux pas disponibles localement, rendant 
l’implantation des projets difficiles.
1. SAG : Strategic Advisory Group
2.  En septembre 2017, 245 281 ménages avaient reçu des bâches plas-
tiques ou des kits d’abris d’urgence, 115 642 ménages des couvertures, 29 
809 ménages des kits d’outils et 9 234 ménages des kits de tôles.
3. Tels que le MPCE, la DPC, le COUN (Centre d’Opération d’Urgence National), 
l’UCLBP, l’EPPLS (Entreprise Publique de Promotion de Logements Sociaux) 
La promotion d’une démarche de réparation et de renforcement des toitures s’est traduit par la mise en place de formations 
spécifiques par le Groupe de Travail, ici à Abricots.  © Kettie Jean
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LE RELèVEmEnt post-mattHEw  
les mois qui ont suivi le passage de l’ouragan matthew ont vu la montée en puissance de l’approche TCla que plu-
sieurs partenaires s’étaient largement appropriés. les organisations qu’eux-mêmes avaient créées pour répondre 
aux demandes de formations et chantiers avant matthew se sont montrées très efficaces pour assurer de nou-
velles formations.
Une dynamique de réponse forte s’est organisée très 
rapidement après le passage de l’ouragan, notamment 
grâce au solide réseau de partenaires mis en place autour 
de la promotion des TCLA durant les années précédentes. 
Les experts de CRAterre ont dans un premier temps 
réalisé du conseil à distance auprès des membres de ce 
réseau puis, très vite, ont participé à une collaboration 
sur le terrain notamment avec les instances en charge de 
la coordination de la réponse post-Matthew. Fin 2016, 
différents types d’interventions ont permis une montée en 
puissance de l’approche TCLA :
• une aide à l’élaboration du plan d’actions de la 
Fédération Internationale de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge (FICR) sur le terrain à Grande Anse ;
• un suivi de l’évaluation des dommages réalisée dans 
la zone des projets FICR qui avaient été construits 
dans la région de Grand’Anse en 2013 suite au 
passage de l’ouragan Sandy (voir pages 46-47) ;
• la publication d’une «fiche pays» de présentation 
et de promotion des cultures constructives locales 
haïtiennes pour la résilience et le développement1 ;
• un soutien aux partenaires de terrain pour assurer 
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LE RELèVEmEnt post-mattHEw  
des formations auprès des ONGs désirant mettre en 
œuvre des projets intégrant des TCLA ;
• des sessions d’échange et de sensibilisation et un 
partage de documentation et d’information avec OIM, 
la FICR, le réseau des Croix Rouges présentes à Haïti 
et différentes ONGs impliquées dans la reconstruction 
dans le Sud aux Cayes (Laborde) ;
• des discussions avec de nombreux partenaires sur la 
possibilité d’actions communes (FICR, ACTED, Catholic 
Relief Service, etc.).
Ces activités ont permis d’amorcer une démarche qui va 
prendre de l’ampleur tout au long de l’année 2017.
LE TRAVAIL DE SENSIbILISATION
Face aux enjeux du relèvement post Matthew, l’OIM a 
commissionné une mission de CRAterre en janvier 2017 
pour soutenir la mise en place du cadre de sensibilisation 
et de formation aux TCLA. En février 2017, le Groupe 
de Travail de coordination de la réponse a organisé une 
formation de 2 jours en créole sur la sensibilisation aux 
TCLA pour 41 participants d’agences humanitaires, du 
Ministère des Travaux Publics Transports et Communica-
tions (MTPTC) et de la mairie de Jérémie. Cet événement 
a été animé par une dizaine de formateurs du réseau haï-
tiens des promoteurs des TCLA, dans les locaux de l’ONG 
ACAPE2 à Laborde (Les Cayes, département du Sud). Il a 
comporté plusieurs sessions complémentaires, parmi les-
quelles :
• une introduction aux Cultures Constructives Locales ; 
• une sortie de terrain questionnant les pratiques de 
diagnostic des maisons endommagées et les approches 
possibles (reconstruction ou réparation) suivant la 
typologie et l’état de la maison ;
• un débat ouvert sur la pertinence des approches 
proposées par les différents acteurs de terrain ;
• une discussion sur les perspectives et suites à donner 
à la reconstruction ;
• l’établissement de réseaux d’échanges entre acteurs.
Cette formation a trouvé très vite une suite logique à 
Jérémie en agrégeant différentes institutions locales 
haïtiennes (ATProCoM, Concert-Action, ATECO, ACAPE, GID, 
VEDEK) et des techniciens formés aux TCLA. Cette session 
a en particulier intégré comme nouveau partenaire l’École 
Polytechnique de Jérémie (EPJ).
L’objectif était de pousuivre la vulgarisation des approches 
de valorisation des Cultures Constructives Locales. Les 
mêmes exercices de diagnostic de terrain puis de montage 
d’un devis de réparation voire de reconstruction de maisons 
diagnostiquées y ont également été très appréciés.
Plusieurs sujets importants ont été soulevés lors de cette 
rencontre, et notamment relativement :
• à la reproduction des mêmes modèles/typologies de 
maisons ne prenant pas suffisamment en compte les 
spécificités locales ;
• à l’adéquation des moyens de transmission de 
l’approche et de la technique ;
• à la production d’un matériel de sensibilisation adapté 
aux nouvelles zones d’intervention ;
• à un travail approfondi sur les stratégies d’installation 
d’une réelle culture de prévention des risques ;
• aux synergies d’acteurs dans un contexte « désorganisé » 
et en reconstruction ; 
• à une réflexion sur l’ancrage de ces formations dans 
le cursus conventionnel de formation grâce à la mise 
en place de partenariats avec les écoles de formation 
professionnelle et avec l’EPJ.
Plusieurs formations ont été organisées et financées par OIM suite au passage 
de l’ouragan Matthew. Plusieurs instructeurs avaient été directement formés par 
CRAterre les années précédentes. © Kettie Jean
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Près de 300 chantiers de réparation ont eu lieu dans la région 
de Grand Anse dans le cadre du projet coordonné par la Croix 
Rouge Suisse.  Les panneaux de remplissage sont en pierres 
maçonnées au mortier terre, avec jointoyage au ciment. 
© Croix Rouge Suisse
Avant, pendant et après le chantier de réparation à 
Champ Perrin, support à la formation de formateurs 
organisée par la Caritas Suisse.
Avant et après un chantier de réparation post-Matthew en support à une formation organisée par 
OIM et assurée par les techniciens d’ATProCoM. ©xATProCoM
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Par la suite, le Groupe de Travail a mis en place des 
formations satellitaires sur les TCLA dans 6 communes 
du département de Grand’Anse. Dans un second temps, 
c’est dans le département du Sud que cette approche a 
été adoptée, avec la mise en place de formations relatives 
à la construction de charpentes en bois en lien avec la 
Coopération Suisse. Des discussions sont en cours avec 
l’UCLBP3 et l’INFP4 pour que cette formation soit intégrée 
au cursus national.
FORMATION DE FORMATEURS ET CHANTIER PILOTE AVEC 
LA CROIX ROUGE SUISSE
CRAterre avait collaboré avec la FICR pour la reconstruction 
post-Sandy dans la région de Grand’Anse (voir pages 46-
47). Les bâtiments construits à cette occasion ont très 
bien résisté au passage de Matthew – et ont souvent servi 
d’abris aux habitants – ce qui a définitivement convaincu 
les acteurs locaux de leur pertinence.
Dès lors, la Croix Rouge Suisse a mobilisé des experts 
de CRAterre pour l’aider au montage et participer à 
l’encadrement d’une formation de formateurs à Corail, 
en partenariat avec ATProCoM. Cette formation a permis 
d’approfondir les spécificités des chantiers de réparation 
des constructions. En effet, les formations TCLA 
dispensées par les professionnels précédemment formés 
étaient plutôt liées à la construction neuve.
Cette formation a accueilli 10 ingénieurs, en vue de leur 
fournir les compétences nécessaires pour devenir eux-
mêmes formateurs d’artisans « capables de réaliser des 
diagnostics et d’intervenir dans le cadre de chantiers de 
réparation ». Cette formation a par ailleurs été l’occasion 
de renouer avec les équipes de formateurs formés en 
2013, ce qui a participé à la création de l’association 
ATECOVA (Association des TEchniciens de la COnstruction 
Vernaculaire Améliorée) en 2017.
FORMATION DE FORMATEURS ET CHANTIER PILOTE AVEC 
LA CARITAS SUISSE
La démarche avec la Caritas Suisse a été quasiment la 
même, dans les communes de St Jean du Sud, Arniquet 
et de Camp-Perrin dans le département du Sud. Elle 
s’inscrivait dans le projet d’accompagnement de 480 
familles dans le processus de reconstruction post Matthew.
Cette formation de formateurs a permis de former 
2xingénieurs, 12 techniciens et 2 stagiaires d’écoles de 
formation professionnelle, entre autres via la réalisation 
de deux chantiers pilotes de réparation. Elle a aussi 
permis de renforcer les partenariats entre les différentes 
organisations intéressées par la diffusion de l’approche 
TCLA et de consolider le réseau. En effet, cette formation a 
été organisée avec des contributions de ACAPE, ATProCoM, 
ATECO, et VEDEK. Elle a donc permis à ces organisations 
de ré-échanger sur leurs pratiques et de renforcer une 
démarche d’apprentissage mutuel.
1.  Référence complète en bibliographie
2. ACAPE : Association des Cadres pour la Protection de l’Environne-
ment. Membre de la PADED dont les locaux sont construits en TCLA. Voir 
pages 40-41
3. UCLBP : Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics 
4. INFP : Institut National de la Formation Professionnelle
Plusieurs membres d’ATProCoM ont participé à l’encadrement de la formation 
organisée par la Croix Rouge Suisse à Corail. © Croix Rouge Suisse
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2011 2012 2013
constructions
115
constructions
171
constructions
95
constructions
15
constructions 28
citernes 8
boss formés 73
contremaîtres 6
boss formés 38 
ingénieurs 2
boss formés
30
boss formés
50
techniciens et 
responsables 
sensibilisés
13
guides 
d’entretiens 
2010
05/11 
formation sur la 
construction des 
bureaux de gaDrU 
à belot 
11/10 
Démarrage de la 
1ère phase pour 115 
familles bénéficiaires
10/11
Démarrage de la 1ère 
phase pour 95 familles 
bénéficiaires
04/10
construction de 
la 1ère maison 
modèle à ossature 
en bois
04/10
1er chantier formation 
sur une maison en 
maçonnerie de pierres 
et chaînage bois
03/11
1ere réunion du comité de pilotage 
du programme de reconstruction 
de la PaDeD. ePPmPH, PresTeN, 
cONcerT-acTION et gaDrU
01/13
Démarrage de la 
2e  phase pour 250 
familles bénéfi-
ciaires
01>03/13
construction de 48 
maisons / 25 boss 
et 3 contremaîtres 
formés
11/13
Démarrage de la 
2e phase : pour 
150 familles 
bénéficiaires
06/13 
formation de 2 ingé-
nieurs à l’étude des 
ccl + 1er chantier-for-
mation réparation
06/13 
réparation de 
5 maisons et 
reconstruction de 
4 maisons
10/13 
Début de la 2e phase 
du projet
07/10 
Démarrage du 
projet reparH
 
02/11
Inventaire 
des cultures 
constructives 
locales
01/12
article numéro 
spécial aa [5]
05/13 
séminaire aNr
09/10
1er chantier pilote 
à cap rouge
01/12
Démarrage de la 
1ère phase pour 
100 familles 
bénéficiaires 
12/11 
lancement du projet 
PNUD : 3 bâtiments 
communautaires et 
formations
03>07/12 
analyse des 
cultures 
constructives 
locales 
08/12
Tempête 
tropicale Isaac
10/12
Ouragan sandy
le passage de l’ouragan sandy 
a confirmé la solidité des 
améliorations apportées aux 
systèmes traditionnels des murs à 
ossature bois et toiture en tôles
05>12
séminaire 
sur l’analyse 
des cultures 
constructives 
05/12
certification 
du système 
constructif 
par le mTPTc
04>05/12
évaluation des projets 
fIcr
02>06/13
formation de 
formateurs avec edm 
et l’ecole atelier de 
Jacmel
06/11 
lancement du pro-
jet : construction 
d’une pépinière 
d’entreprises 
04/13
Phase de test sur 
table vibrante à 
l’échelle 1 
12/13
soutenance du 
premier doctorat 
[18]
gaDrU 
PADED
événements
généraux
eDm 
veDeK
PAPDA
fIcr 
OIm
UN-Habitat 
Planète 
Urgence / 
Habitat cité
ePPmPH
PADED
eNH-
PresTeN
PADED
cONcerT-
acTION
PADED
12 janvier 2010
séisme
constructions
98 
boss formés
133
2014
05/11
manifeste [26]
Plaquette aléas naturels, catastrophes et 
Développement local [27]
06/13
malette pédagogique [10]
guide technique en créole [11]
constructions
45
boss formés
34
08/13
formation de 
formateurs 
à roseaux 
(grand’anse)
aTecO
bDe
03/12
séminaire sur la 
reconstruction 
d’écoles en 
milieu rural
07/12
Début du processus de 
conception participative de 
l’école de grand-boulage
12/13
Début du chantier 
de l’école de 
grand-boulage 
(phase 1)
05/13
exposition 
«reconstruire 
Haïti» [6]
11/10
Démarrage de la 
1ère phase pour 
192 familles 
bénéficiaires
07/12
fin de la 1ère 
phase
11/13
conception de 
citerne circulaire 
en maçonnerie de 
pierre
03/13
fin de la 1ère 
phase
boss formés 60
contremaîtres 3
ingénieurs 2
boss formés 158
contremaîtres 3
ingénieurs 1
constructions 150 
réparations 5
Publication
recherche 
scientifique 
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2018
12/14
fin de la 2e phase 
de reconstruction 
et réparation.
11/14
fin de la 2e phase 
du projet de 
reconstruction
12/14
séminaire de 
restitution et 
de fin du projet 
reparH
05/14
Début de la 3ème 
phase du projet «Un 
toit, un avenir» 
201720162015
04/14
soutenance du 
deuxième docto-
rat [16]
10/16
Ouragan matthew
activation du groupe de 
Travail abri et articles Non 
alimentaires
10/17
Ouragans Irma 
et José
03/14>04/15
Post-doc de recherche sur les 
insertions bois
11/16
soutenance 
d’Habilitation 
à Diriger des 
recherches
12/16
fin de l’analyse 
des résultats issu 
des essais sur 
table vibrante
11/17
Inauguration de la table 
vibrante développée 
par 3sr
11/15
guide méthodologique 
d’évaluation des 
ccl [22]
11/14
Plaquette 
«reconstruire 
Haïti» [7]
04/17
Plaquette 
«rebuilding 
Haiti» [8]
10/16
Première fiche 
pays Haïti [9]
aTProcom
05/14>12/16
construction de 60 logements et 
formations techniques assurées 
par les membres d’aTecO constructions
60
boss formés
40
constructions 30
bâtiments publics 8
boss formés
113
04/14
validation du modèle 
Tcla pour la construc-
tion d’écoles par le 
meNfP
12/14
Plusieurs artisans formés 
par eDm se regroupent 
au sein  de l’’association 
aTProcom
08/14
formation et suivi de 
la construction des 
locaux d’acaPe
constructions 202
latrines 80
aTecOva
10/16
Inspection des constructions 
post-sandy et collaboration avec 
craterre pour le montage de 
projets post-matthew
01/17
Premier 
séminaire Tcla 
aux cayes
01/17
formation pour 
la croix rouge 
suisse
02/17
Deuxième 
séminaire Tcla 
aux cayes
acaPe
06/17
formation 
pour la caritas 
suisse
constructions 28
citernes 8
réparations 70
boss formés 70
07/17
validation des Tcla 
comme une des stratégies 
de réponse post-matthew 
par le mPce
06/16
article engineering 
and structures 
[20]
10/15
Début de la 3e phase : Promotion des 
Tcla via la construction de 8 bâtiments 
communautaires et des actions de 
sensibilisation
constructions 202
latrines 80
bâtiments communau-
taires 8
boss formés
138
constructions 110
réparations 365
boss formés
130
09/14
Inauguration 
de l’école de 
grand-boulage 
(phase 1)
12/16
Début du chantier de l’école de grand-
boulage (phase 2)
entreprise TecH (aTProcom)
supervision gaDrU
05/14
Des membres d’aTecO, formés aux Tcla 
à l’ecole atelier de Jacmel, collaborent 
au projet «Un toit, un avenir»
07/17
création de l’association 
par des personnes 
formées dans le cadre des 
programmes fIcr
constructions 400 
réparations 38
citernes 12
06/16
fin de la 2e phase
07/17
fin du programme 
dans la zone de 
Petit-goâve
boss formés 97
contremaîtres 6
07/14
arrêt du programme
10/15
reprise du programme
constructions
265
boss formés 60
contremaîtres 6
ingénieurs 2
boss formés 95
contremaîtres 2
ingénieurs 2
les nombres indiqués correspondent aux personnes formées et 
aux structures construites dans le cadre des projets. 
Il s’agit de totaux cumulés par acteur.
se reporter à la bibliographie pour obtenir la référence complète 
du document.
[xx]
12/17
catalogue d’exemples 
de pratiques locales 
pour la résilience et le 
développement [23]
64
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En sept ans, de nombreux résultats ont été obtenus par 
les divers partenaires impliqués dans les programmes de 
reconstruction en se basant sur le concept TCLA. Outre 
les cinq à six mille maisons reconstruites, des dizaines de 
maisons communautaires font désormais office de lieux 
de partage et de vie sociale, voire d’abris en cas d’aléa 
majeur. Deux écoles primaires ont aussi été financées 
pour le BDE par MISEREOR, alors que de nombreuses 
autres ont aussi été construites par d’autres acteurs.
Rétrospectivement, l’échelonnement de ces projets met 
en évidence que le travail de reconstruction et surtout 
d’amélioration de la résilience est une tâche qui doit 
s’inscrire dans la durée, en composant avec des parties 
prenantes nombreuses et souvent renouvelées. Pour cela, 
la démarche de projet TCLA se doit d’adopter un proces-
sus itératif basé sur l’investigation et la compréhension 
des réalités locales (humaines, matérielles, culturelles, 
économiques,…) et qui nécessite de passer par des étapes 
prototypes avant de monter en puissance des points de 
vue qualitatif et quantitatif, faisant aussi en sorte que les 
moyens qui sont apportés s’additionnent d’une phase à 
une autre.
Le temps long des activités développées et la fréquence 
des catastrophes ayant affecté Haïti ces dernières années 
ont nourri la réflexion, vers une approche raisonnée, et 
des méthodes et stratégies mieux maitrisées. Toutefois, de 
nombreux défis restent à relever pour continuer à travailler 
à l’établissement d’une capacité de résilience véritable-
ment renforcée et durable :
INTERVENIR DANS UN CONTEXTE D’URGENCE SANS PERDRE 
LA LOGIQUE « PROCESSUS »
Ces dernières années, et plus particulièrement suite au 
passage de l’ouragan Matthew, les efforts ont été logique-
ment mis sur l’organisation de formations de formateurs. 
Dans ce cadre, certains projets ont sous-estimé le besoin 
d’adaptation et délaissé la démarche initiale de compré-
hension des milieux. Le risque est dès lors de favoriser la 
reproduction de « produits » et de minimiser (voire anni-
hiler) la réflexion sur l’utilisation des ressources, capacités 
et intelligences constructives locales qui varient beaucoup 
en Haïti du fait de situations géographiques, géologiques 
et climatiques très diverses. 
Ce manque d’enquête préalable a par exemple obligé 
certaines organisations à déployer une logistique coû-
teuse pour s’approvisionner en terre et pierres, alors que 
d’autres ressources locales auraient pu être utilisées. 
Il est donc important de continuer à militer auprès des 
commanditaires et à renforcer les capacités pour mener à 
bien l’analyse des intelligences constructives qui varient 
selon les localités.
MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA QUESTION DE L’APPRO-
VISIONNEMENT EN MATéRIAUX 
Les haïtiens doivent souvent faire face à une qualité 
médiocre des matériaux de construction disponibles. Par 
exemple, les feuilles de tôle premier prix résistent mal 
aux conditions de vents extrêmes et leur renouvellement 
doit être fréquent en zone côtière. De même, certains bois 
disponibles sur le marché, non traités et de résistance 
mécanique faible, ne devraient pas être utilisés comme 
éléments structurels majeurs d’une construction. Rendre 
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disponibles et accessibles des matériaux de qualité, par 
exemple en facilitant des achats groupés, réduiraient ainsi 
la vulnérabilité des haïtiens.
Une meilleure utilisation des ressources locales reste aussi 
à améliorer. Par exemple, après le passage de l’ouragan 
Matthew, du bois de construction provenant d’arbres 
déracinés fut disponible, mais cette ressource est resté 
sous utilisée. Pourtant, ce genre d’approvisionnement 
en circuit court est à même de renforcer l’économie 
locale et de faciliter l’accessibilité et donc la réplicabilité 
du processus. Accompagnée de projets de reboisement, 
la coupe de bois pourrait être pratiquée de manière 
raisonnée, maitrisée et responsable ; cette même logique 
serait applicable à d’autres ressources naturelles.
MIEUX DéFINIR LES MéTHODES ET STRATéGIES ADAPTéES 
AUX PROJETS D’ASSISTANCE à LA RéPARATION
L’assistance à la réparation de l’habitat – quand celle-ci 
s’avère possible et pertinente – présente l’avantage de 
pourvoir être mise en œuvre dans des délais très courts. 
Ceci a été courant après Matthew, mais a souvent été fait 
en mettant à disposition un budget identique pour chaque 
famille bénéficiaire. Compte tenu du nombre de familles 
dans le besoin et des moyens disponibles, ces réparations 
ont souvent été partielles, avec dans certains cas des 
incompréhensions entre bénéficiaires et organisations.
Un travail important reste donc à faire sur les stratégies 
adaptées à ces questions de concertation et de diagnostic, 
étapes primordiales de la « réparation ». En effet, le 
diagnostic est indispensable pour juger de l’étendue 
des réparations à prévoir et/ou de la pertinence d’une 
reconstruction totale ou partielle avec récupération de 
certains éléments. Un renforcement des compétences doit 
aussi être envisagé afin de produire des devis et budgets 
plus précis pour faciliter les négociations avec les boss, le 
dialogue avec les bénéficiaires, et leur permettre de faire 
des choix informés.
POURSUIVRE LA STRUCTURATION DE LA FILIèRE TCLA 
POUR MIEUX RéPONDRE à L’AMPLEUR DES bESOINS
La filière TCLA à Haïti est désormais portée par de nom-
breuses organisations. Après Matthew, un cadre concur-
rentiel a même commencé à s’installer entre les orga-
nisations capables d’assurer des formations. Ce secteur 
en devenir a encore besoin d’être accompagné pour faire 
face à l’ampleur de la demande et mieux s’adapter à la 
diversité des contextes. Il faudrait aussi éviter de mettre 
en place des pratiques favorisant trop le moins-disant, au 
risque de promouvoir une approche trop « produit ». 
Dans ce contexte, un travail fédérant les acteurs pour har-
moniser les contenus, objectifs et méthodes d’évaluation 
des formations serait fort utile. Il permettrait aussi de 
s’assurer que des modules relatifs à l’analyse des cultures 
constructives locales y sont bien inclus. Un travail de 
sensibilisation est également à continuer auprès des com-
manditaires de ces formations pour qu’ils en maitrisent 
mieux les enjeux. 
Des actions conjointes ont déjà été menées dans cette 
optique, en permettant à plusieurs partenaires de col-
laborer sur des projets de formation ou de construction 
précis. Ces actions ont été très fructueuses et devraient 
être multipliées avec des approches géographiques 
mieux précisées.
Par ailleurs, des associations sont nées de la volonté des 
acteurs eux-mêmes à se construire un cadre d’échange 
et de collaboration. Ces logiques sont à encourager pour 
continuer à renforcer les acteurs de la filière TCLA.
AMéLIORER L’ANCRAGE INSTITUTIONNEL DE LA FILIèRE TCLA
Un succès du travail réalisé depuis sept ans tient dans la 
qualité et la diversité des relations institutionnelles qui ont 
été développées. Ce travail n’aurait pas pu se faire sans 
la connexion avec plusieurs organisations haïtiennes ou 
internationales œuvrant localement et fortement ancrées 
dans la réalité des communautés pour lesquelles et avec 
lesquelles ont été réalisés les projets. Cette connexion 
institutionnelle est fondamentale. La démarche de certi-
fication de plans et d’un modèle TCLA avec Entrepreneurs 
du Monde auprès du MTPTC a contribué à faire recon-
naître plus largement notre approche par les institutions 
nationales haïtiennes. Un travail institutionnel important 
a aussi été mené pour l’acceptation de l’approche par le 
gouvernement suite au passage de l’ouragan Matthew.
Une première technique de construction s’appuyant sur 
certaines cultures constructives haïtiennes est donc 
reconnue comme solution de reconstruction par le gou-
vernement. Mais un travail avec l’Etat haïtien reste à faire 
pour diversifier les solutions de reconstruction reconnues 
et acceptées pour permettre aux acteurs de s’adapter en 
toute légalité à une demande disparate et à des contextes 
très variés.
L’ancrage institutionnel passe aussi par une collaboration 
avec les centres de formation. Des premiers succès ont 
été enregistrés, comme par exemple avec l’Atelier Ecole 
de Jacmel. Cette démarche doit continuer, avec comme 
objectif de mieux collaborer avec des centres de forma-
tions professionnels (privés ou publics), d’arriver à inscrire 
les cultures constructives améliorés dans les curricula et 
à terme d’obtenir une reconnaissance officielle par l’INFP. 
Enfin, les tentatives d’actions communes avec des uni-
versités haïtiennes sont restées au stade embryonnaire et 
mériteraient d’être relancées. 
Locaux d’activité de l’association RAFASAP, construits en TCLA 
par Concert-Action en 2015
66
pERspEctiVEs, 
En Haïti Et aiLLEuRs…
EN HAïTI
Après avoir subi le séisme de janvier 2010, Haïti a été 
frappé par de nouvelles catastrophes naturelles, en 2012 
(ouragans Isaac et Sandy), puis en 2016 (ouragan Mat-
thew). En 2017, si l’impressionnant ouragan Irma (classe 
V) est finalement passé assez loin d’Haïti, ses effets ont 
quand même été ressentis par les habitants du nord de 
l’île. Avec le changement climatique, il est fortement pro-
bable que ce genre d’événement se reproduise plus sou-
vent à l’avenir et que leur intensité soit encore renforcée.
Si, après chacune de ces catastrophes, beaucoup est fait 
par les acteurs gouvernementaux et non gouvernemen-
taux avec un appui plus ou moins important de la com-
munauté internationale, le constat est que l’acteur majeur 
de la reconstruction post-désastre reste la population 
locale, qui malgré des moyens limités, fait de son mieux 
pour (se) reconstruire. 
Partant de ce constat, il apparait donc essentiel que 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la réduction des 
risques de catastrophes s’oriente désormais vers la défi-
nition et la mise en œuvre de stratégies de facilitation qui 
permettent aux acteurs locaux de (re) construire de façon 
adaptée sur l’ensemble du territoire national en prenant 
en compte la diversité et la richesse des contextes. 
La question n’est donc pas simplement de viser un niveau 
de performance jugé acceptable, mais de voir comment 
– au-delà et en profitant de l’effort de réparation et/
ou de reconstruction lui-même – peuvent être mises en 
place les conditions qui permettront aux acteurs locaux 
de prendre en charge l’amélioration de leur habitat avec 
les moyens et ressources dont ils disposent. Le but ultime 
étant bien sûr d’améliorer l’état de préparation aux aléas 
et les capacités de résilience en amont des catastrophes 
à venir et bien entendu aussi, de limiter leurs impacts ; 
ce qui est facilité par le fait que les TCLA favorisent un 
usage raisonné des ressources locales (matériaux, savoirs 
et savoir-faire) et ont un impact positif sur les économies 
de proximité.
Dans cette perspective, outre les projets d’habitat, un 
moyen pertinent et efficace pour la diffusion de pratiques 
adaptées est d’utiliser la construction des infrastructures 
publiques (écoles, dispensaires, etc.).
Depuis 2010, les synergies entre « actions de terrain » 
et « recherches scientifiques » qui ont été établies, grâce 
au soutien de l’ANR1, autour du potentiel de réponse 
des TCLA ont démontré les performances de ces der-
nières face aux aléas et une réelle capacité à soutenir les 
dynamiques de reconstruction engagées par les acteurs 
locaux. Ces bons résultats sont largement dus au fait 
que ces approches restent localement maitrisables sur 
les plans technique et économique, mais aussi du fait 
qu’elles respectent les cultures et pratiques locales. Cette 
« contextualité » rend bien évidemment indispensable la 
prise en compte de la variabilité des conditions locales, et 
ceci avec une pertinence encore renforcée pour les lieux 
inaccessibles ou éloignés.
Sans qu’elle soit la solution unique pour répondre aux 
besoins de l’habitat en Haïti, il est désormais reconnu que 
la démarche TCLA mérite d’être plus largement connue, 
partagée et que son processus mieux maîtrisé. Si les 
connaissances générées ces dernières années doivent 
être transférées aux milieux professionnels via l’ensei-
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gnement technique, mais aussi via d’autres approches 
de formation professionnelle, il est aussi fortement sou-
haitable que les universités et les centres de recherches 
haïtiens puissent s’emparer de cette thématique. En effet, 
les efforts doivent être poursuivis pour approfondir les 
connaissances sur les cultures constructives haïtiennes, 
aussi bien d’un point de vue géographique (adaptation à 
la diversité des milieux) que technique (bonnes pratiques 
locales, modes de production de l’habitat).
Il s’agit là d’enjeux majeurs auxquels des réponses 
doivent être apportées pour envisager un impact réel 
et durable sur les capacités de résilience à Haïti, défi 
auquel CRAterre et ses partenaires entendent continuer 
à contribuer. Au-delà de la poursuite des recherches sur 
les aspects « techniques » et de leur diffusion, il s’agit 
d’assurer la continuité du co-développement de nou-
veaux outils, méthodes et stratégies complémentaires 
avec les acteurs haïtiens. Ceci est nécessaire pour envi-
sager une autre étape, celle du changement d’échelle 
et de l’accessibilité des savoirs à l’ensemble du pays. Il 
s’agit aussi de mieux valoriser les formidables expres-
sions culturelles présentes dans l’habitat haïtien et de 
redonner confiance à la population en ses capacités de 
production, y compris artistiques.
Les bureaux de GADRU à belot, construits en TCLA.
... ET AILLEURS …
L’urbanisation accélérée et l’évolution démographique 
auxquelles le monde assiste font que les villes grandissent 
à un rythme effréné et quasi incontrôlable. Dans les pro-
chaines décennies, cela va déboucher sur la construction 
d’un nombre jamais égalé de logements et d’infrastruc-
tures pour satisfaire ces nouveaux besoins. Personne 
n’est assuré, loin s’en faut, que ces nouvelles construc-
tions, ces nouveaux établissements humains, seront cli-
mato-compatibles et conçus pour prendre en compte les 
risques de différentes natures. 
En parallèle, le changement climatique tend à amplifier 
l’intensité et la fréquence des aléas. La multiplication des 
catastrophes qui découlent de la combinaison d’enjeux 
humains, de vulnérabilités et de ces aléas impacteront 
les perspectives d’amélioration des conditions de vies ou 
de développement. Ce risque ne sera pas réduit tant que 
nous ne ferons pas évoluer nos pratiques.
Face à de tels enjeux, l’hégémonie d’un modèle interna-
tional basé sur un nombre réduit de solutions construc-
tives « codifiées », mais inaccessibles au plus grand 
nombre, pose problème. Cela conduit à la production 
d’habitats inadaptés et à l’instauration d’une plus grande 
dépendance des populations à l’égard de règles qu’elles 
ne peuvent respecter.
Cette tendance a aussi des conséquences néfastes à 
l’échelle de la planète (gaspillage des ressources, pollu-
tion, impacts environnementaux, etc.) et pourrait s’avérer 
encore plus dramatique avec la multiplication de nou-
velles situations de vulnérabilités et précarités issues ou 
entrainant des phénomènes migratoires.
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Un peu partout dans le monde, et même si cela peut 
paraître paradoxal, l’adoption de façon trop aveugle de 
normes ou modèles « exogènes », en particulier dans le 
domaine de l’habitat, est un facteur aggravant. Cela l’est 
doublement car tend à faire renier par les populations 
locales, leurs cultures constructives, pourtant résultats 
d’un long processus endogène, souvent très savant, 
d’adaptation aux conditions locales, d’expérimentations 
in-situ, de pratiques et de modes d’organisations ancrés 
dans les réalités locales, y compris des stratégies ou des 
dispositions constructives d’adaptation aux aléas naturels. 
Alors que ce phénomène semble s’amplifier, s’impose 
donc la nécessité d’une meilleure utilisation de ces intelli-
gences. En restant proche de ce qui est maîtrisable par les 
populations et les professionnels locaux, techniquement et 
économiquement, on a aussi plus de probabilités de réussir 
à renforcer les capacités de résilience des communau-
tés locales. Ceci n’empêche bien sûr pas, si besoin et si 
désiré par les populations locales, de les compléter par des 
apports techniques « modernes » issus de la recherche. 
C’est même là l’enjeu de cette idée d’amélioration. 
La reconnaissance de la valeur et de la diversité des 
cultures constructives locales est donc un enjeu de pre-
mier plan, à l’instar de celui, aujourd’hui bien compris et 
globalement assez bien partagé, de la protection de la 
bio-diversité. Cela implique des efforts d’inventaire, mais 
aussi de caractérisation, permettant de donner une valeur 
scientifique à ce qui est encore trop souvent considéré 
comme empirique et non fiable. 
La méthode permettant successivement d’identifier les 
besoins, d’analyser la situation, de caractériser puis, en 
passant par un processus de rétro-ingénierie, de faire 
force de proposition pour une (ou des) adaptation(s) ou 
amélioration(s) doit aussi être mieux définie et élabo-
rée / détaillée. Pour cela, il sera indispensable de mener 
de nouvelles opérations qui, comme à Haïti, ont permis 
de lier fortement recherche et action, et d’organiser 
des rencontres internationales au cours desquelles ces 
expériences pourront être partagées. Au-delà, il apparait 
aussi indispensable de systématiquement intégrer aux 
projets de reconstruction une part suffisante d’activités 
de recherche, et ce à toutes les étapes : identification, 
diagnostic, conception, planification, mise en œuvre, suivi 
et évaluation.
Il est aussi devenu évident que la mise en place de stra-
tégies idoines nécessite la diffusion large d’une bonne 
information en amont des catastrophes. Il est en effet 
important que les décideurs et les acteurs locaux aient 
conscience de l’importance de cette prise en considéra-
tion des cultures locales afin que les bonnes décisions 
puissent être prises rapidement dès les premiers efforts 
de reconstruction. 
Il convient aussi de réfléchir à la mise en place de pro-
grammes de prévention et de réduction des risques inté-
grant les cultures constructives articulant un ensemble 
d’activités complémentaires : formation, recherche fon-
damentale et appliquée, ainsi que des actions de valori-
sation/diffusion des « bonnes pratiques » et la produc-
tion de supports pédagogiques. 
De telles initiatives commencent à voir le jour (Fiches 
Pays2, guides méthodologiques3), portées par CRAterre 
avec l’appui du Labex AE&CC de l’ENSA de Grenoble et 
l’Université de Grenoble Alpes, en partenariat avec la 
FICR et le SC-CF.
Entre autres, une table vibrante vient d’être installée au 
laboratoire 3SR de l’UGA et un accord entre l’unité de 
recherche AE&CC et le laboratoire CRAterre de l’ENSAG 
signé pour permettre de développer les recherches en 
matière de rétro-ingénierie des cultures constructives 
parasismiques locales. Des contacts ont aussi été pris 
pour envisager des essais en soufflerie pour vérifier cer-
taines hypothèses en matière de comportement face aux 
pressions exercées par les vents violents. Au-delà, un 
consortium de laboratoires a été constitué dans le cadre 
de l’appel à projet CDP de l’IDEX Université Grenoble 
Alpes auquel participe activement l’unité de recherche 
pour permettre de renforcer la recherche scientifique 
transdisciplinaire autour de la question des risques. Par 
ailleurs, l’unité de recherche est devenu membre du 
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comité scientifique de l’AFPCN4, organisation regroupant 
l’ensemble des acteurs publics et privés français qui 
concourent à la réduction des risques des catastrophes, 
et à renforcer la résilience de la société.
Tout récemment, un groupe de travail intitulé «Promoting 
Safer Building» a été constitué sous l’égide du Global 
Shelter Cluster, codirigé par CARE UK et le laboratoire 
CRAterre de l’unité de recherche AE&CC. Il regroupe une 
dizaine d’organismes de recherche et d’ONGs interna-
tionales (FICR, CRS, CENDEP, etc.). L’objectif de cette 
initiative est d’établir un protocole et des outils facilitant 
l’identification et la sélection de messages clefs pour 
une reconstruction plus sûre, en particulier en soutien à 
l’auto-reconstruction. Pour cela, les différentes entités 
membres de ce groupe de travail se sont engagées à la 
fois dans la révision et la diffusion plus large de certains 
outils déjà développés par CRAterre avec, en priorité, le 
concept de « fiche pays ».
Dans la réponse aux catastrophes naturelles, la notion de 
chefs de file sectoriels (Cluster) prônée par OCHA5  et à 
laquelle de plus en plus d’organisations – agissant dans 
la communauté de l’aide internationale, dans le secteur 
de l’abri – adhèrent, doit se poursuivre et se renforcer. 
Le cluster est en effet le bon niveau de partage d’une 
culture commune d’actions de terrain visant à dissémi-
ner les bonnes pratiques, notamment à sensibiliser sur 
les richesses culturelles et constructives de territoires si 
souvent et si durement affectés par les aléas naturels ces 
dernières années. 
Les exemples récents aux Fidji, Vanuatu, Bangladesh, 
Philippines, Népal et Haïti offrent de belles preuves qu’il 
existe une meilleure appropriation des solutions de 
reconstruction lorsque les sinistrés se retrouvent cultu-
rellement dans l’aide qui leur est apportée en matière 
de reconstruction de l’habitat. L’aide extérieure n’ayant 
qu’une durée limitée, celles des actions et solutions qui 
portent, sont celles qui installent une dynamique sociale 
et économique et restituent localement la capacité d’être 
portée, développée bien au-delà et longtemps après les 
phases d’urgence et d’aide au relèvement. Il en va du 
lien Urgence-Réhabilitation-Développement pour que 
s’installe, dès les premiers jours après la catastrophe, les 
dynamiques qui permettent de capitaliser les ressources 
et les dynamiques pour remettre les sinistrés dans une 
perspective idoine pour (se) reconstruire. En cela, la 
valorisation des Cultures Constructives Locales est un 
moteur puissant à même de réinstaller un véritable élan 
de reconstruction d’un territoire ou d’un pays.
1. Projet ReparH, financé dans le cadre de l’appel d’offre Flash Haïti
2. Ces fiches ont pour le moment été produites suite à des catastrophes 
dans différents pays: Fidji, Haïti, Equateur, Mozambique, Madagascar (cra-
terre.org).
3. CAIMI, Annalisa, 2015. Assessing local building cultures for resilience 
and development. Villefontaine : CRAterre. 121 p. ISBN 978-2-906901-
86-5. http://craterre.hypotheses.org/999 
4. Association française pour la prévention des catastrophes naturelles
5. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs / 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies
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La mEntion spéciaLE dEs woRLd 
Habitat awaRds, Et apRès... 
Chaque année, « les Prix Mondiaux de l’Habitat récom-
pensent et mettent en lumière des projets et pro-
grammes de logements innovants, remarquables et 
parfois révolutionnaires venant des quatre coins du 
monde »1. En 2018, plus de 200 projets ont concourus 
à ce prestigieux prix. Celui présenté par CRAterre et ses 
partenaires haïtiens intitulé « Promouvoir les cultures 
locales de construction en Haïti », s’est vu attribuer 
l’une de ses deux Mentions Spéciales. 
Cette reconnaissance, de la part du jury, mettait en 
avant la vision à long terme adoptée par le projet, sa 
capacité à atteindre des lieux très isolés ainsi que la 
grande diversité des partenaires et des financements 
rassemblés autour de l’approche « cultures constructives 
locales » proposée. Ceci est bien illustré par ce com-
mentaire issu du rapport de la mission d’évaluation2 :
« Il est rare de voir une approche développementale 
dans les situations d’urgence. À Haïti, c’est absolument 
unique. De plus, les habitants montrent de l’attache-
ment à leurs maisons, elles représentent beaucoup plus 
qu’un abri. Et à travers l’approche de dissémination et 
de partage des connaissances, on sent les gens mieux 
armés pour éviter une prochaine catastrophe.»
Cette mission d’évaluation, organisée en octobre 2018 
a été l’occasion de rencontrer des acteurs locaux et des 
bénéficiaires et, in fine, d’évaluer les résultats et l’im-
pact des interventions développées par CRAterre et ses 
partenaires et celles auxquelles ont été apportées des 
appuis techniques ou méthodologiques. Cette mission 
visait la vérification de l’effectivité de l’amélioration de 
l’habitat au sens large, prenant en compte non seule-
ePIlOgUe
Inspection des maisons communautaires de besace (en haut) et Poirier (en bas) lors 
de la mission d’évaluation organisée par le World habitat Award.
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ment les réalisations, les avantages et inconvénients des 
modèles de constructions neuves proposés et des projets 
de réparation, mais également les avis des constructeurs 
et des habitants et l’évolution de l’environnement institu-
tionnel et règlementaire. Les efforts de renforcement de 
capacité, l’implication des femmes dans le secteur de la 
construction, le renforcement de l’entreprenariat, la col-
lecte et le traitement des matériaux, la filière bois locale 
et les projets de reboisement, etc., ont aussi été examinés 
et appréciés.
Pour cela, la visite par les évaluateurs a concerné aussi 
bien des programmes d’habitat en zones rurales, périur-
baines et urbaines que des programmes de construction 
de maisons communautaires ou encore des écoles pri-
maires. Plusieurs de ces programmes, achevés depuis 
quelques années, ont permis de mesurer l’impact réel 
des projets au-delà des bénéficiaires directs. Parmi les 
constats qui ont pu être faits en lors de ces visites, il est à 
noter les faits saillants suivants.
PETIT GOâVE : 
MAISONS COMMUNAUTAIRES 
à POIRIER ET à bESACE
Dans la 9ème section de Petit-Goâve, le projet de recons-
truction de l’habitat rural porté par CONCERT ACTION 
s’est terminé en 2015. Cette ONG membre de la PADED 
a continué à travailler avec les TCLA notamment lors de 
la construction de maisons communautaires et de sièges 
d’associations. 
La stratégie adoptée consiste à utiliser la construction de 
ces édifices pour promouvoir et former à l’amélioration 
de l’habitat. Ces maisons communautaires accueillent 
différentes activités associatives et peuvent être mises 
à disposition des habitants ce qui permet de couvrir les 
coûts d’entretien. Le deuxième rôle fondamental visé 
pour ces bâtiments est celui d’abri communautaire en cas 
de cyclone ou après un séisme, ce qui illustre le niveau 
de confiance et d’appropriation en continuité des projets 
initialement développés.
Dans la localité de Poirier, ce sont deux organisations 
locales (ODPP et APLP)3 qui gèrent la maison communau-
taire. Les membres de ces associations avaient exprimé 
certaines réticences en début de projet envers les tech-
niques et le processus de construction proposés, avant 
d’être gagnés par un véritable engouement. Outre la mise 
à disposition du terrain, des pierres, de la terre et de 
la nourriture pour les boss, ils se sont engagés comme 
manœuvres et sont désormais fiers de leur contribution 
qui a permis une telle réalisation avec des moyens rela-
tivement limités. Au-delà, des femmes et des hommes 
qui ont pu être rencontrés ont témoigné des leçons et 
bonnes pratiques apprises lors de la construction. 
La zone de Poirier comporte également un symbole fort 
de l’effet levier du projet avec la construction d’infrastruc-
tures en TCLA sans appui technique direct. En effet, à par-
tir de 2014 ce sont une école, une église et un presbytère 
qui ont été construits en reprenant le principe des TCLA.
1. Prix Mondiaux de l’Habitat décernés par World Habitat en partenariat 
avec ONU-Habitat. https://www.world-habitat.org/fr/les-prix-mondiaux-
de-lhabitat/
2. La mission a été réalisée par mesdames :
Jo RICHARDSON, architecte,
Vice-Doyenne à la recherche et à l’innovation,
Professeure et chercheuse sur le logement social.
Université De Montfort, Leicester, Royaume Uni,
Mariangela VERONESI, Chef du Programme Habitat
« Community-Led Housing»,
World Habitat, Coalville, Leicestershire, Royaume-Uni
Lorena De FERRÀ, Assistante Gestion de projets, World Habitat,
Région de Palma, Espagne
3. L’Organisation pour le Développement des Paysans des Palmes (ODPP) 
et l’Association des Producteurs de Légumes des Palmes (APLP)
Une église (ci-dessus) et une école (ci-dessous) construite en TCLA par l’Armée du Salut à 
Poirier en 2014. 
72
A gauche, une maison réparée avec le soutien de VEDEK à Jacmel et sa citerne de collecte des eaux 
de pluie. A droite, une maison construite à Lavial avec du bois local dans le cadre du programme 
porté par Habitat-Cité.
QUELQUES TéMOIGNAGES POST-MATTHEW RECUEILLIS PAR LA MISSION 
D’éVALUATION
Antoine Jean-Baptise, Cap Rouge : 
 « J’ai apporté des pierres, du sable et de l’eau aux artisans. 
Je suis fière de moi pour ma participation et je suis reconnais-
sante des personnes qui m’ont aidée. Il est bon de savoir que les 
constructeurs locaux sont prêts en cas de catastrophe naturelle et 
ils construisent maintenant des maisons résistantes, grâce aux for-
mations qu’ils ont reçues. »
Anne-Marie Jeudi, Cap Rouge : 
« J’ai contribué en allant chercher de l’eau et en apportant du 
sable et des pierres. C’était difficile mais grâce à la solidarité de 
mes voisins, j’ai réussi à réunir suffisamment de matériel pour 
reconstruire ma maison. Après le séisme, le toit et les murs ont été 
détruits, mais maintenant j’ai un toit sûr au-dessus de ma tête et 
je profite d’une maison solide. »
Zéline Bellande, Lavial (La Vallée de Jacmel): Formée pour devenir 
bòs charpente, elle a construit sa propre maison : 
« Je construis ma maison à côté de celles d’autres hommes et 
femmes du village qui ont été formés. Je peux décider de tout, de 
l’emplacement de ma maison, de la disposition des espaces. Et ce 
sera même une des seules maisons du village à avoir une salle de 
bain intérieure. Lors des formations, j’ai appris à construire une 
maison mieux adaptée aux séismes et aux cyclones. Je suis heu-
reuse de pouvoir en construire une pour abriter toute ma famille. »
Source : World Habitat Award
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Port-au-Prince, un exemple des extensions en étage construites en ossature bois sur 
des RDC en maçonnerie chaînée
LA ZONE DE JACMEL : PROGRAMMES DE RéPARATION DE MAI-
SONS, DE RESTRUCTURATION DE LA FILIèRE bOIS LOCALE ET 
CENTRES DE FORMATION
A Cap Rouge, c’est le projet porté par l’association VEDEK, 
membre de la plateforme PAPDA, qui a été visité pour 
évaluer la pertinence des interventions proposant la 
réparation des maisons endommagées. Ici, la modestie 
des budgets nécessaires et la mutualisation des moyens 
ont largement facilité le renouvellement des types d’in-
terventions proposées par les habitants eux-mêmes. Ce 
projet illustre aussi bien comment l’approche permet de 
s’adapter à la diversité des cultures constructives locales 
ainsi que la possible réussite des programmes d’approvi-
sionnement en bois local.
Enfin, cette visite a été l’opportunité de voir le dyna-
misme de l’association de professionnels ATECO. Ses 
membres, formés par CRAterre via l’École Atelier de Jac-
mel, ont su capitaliser sur leurs compétences pour créer 
un centre de formation désormais majeur pour faciliter 
la diffusion des possibilités d’amélioration des cultures 
constructives locales. Et ces professionnels sont aussi 
capables de se projeter sur les chantiers au plus près des 
besoins, bien en dehors du seul département du Sud-Est.
GRAND bOULAGE : éCOLE EN MILIEU RURAL
A Grand-Boulage, c’est un deuxième bâtiment de l’école 
presbytérale qui a été construit par le Bureau Diocésain 
de l’Éducation de Port-au-Prince, avec d’excellents résul-
tats et une grande fierté partagée entre les responsables 
de cette organisation et les responsables locaux de son 
fonctionnement au quotidien.
PORT-AU-PRINCE : LA SURéLéVATION DE MAISONS EN ZONE 
URbAINE PRéCAIRE
Les surélévations de maisons sont une solution perti-
nente pour une densification des zones urbaines telles 
que le quartier de Christ-Roi, à Port-au-Prince. Les solu-
tions constructives proposées en ossature bois et rem-
plissage terre / pierres / gravats avaient été proposées 
par Entrepreneurs du Monde avec l’assistance technique 
de CRAterre. Leur adoption par les habitants a été facili-
tée par le travail des artisans d’ATPROCOM et à celui de 
l’association Build Change qui a formé des ingénieurs à 
l’évaluation des structures existantes avant la mise en 
place de tels travaux.
Photographie de groupe prise devant la maison communautaire de Poirier lors 
mission d’évaluation du World habitat Award
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Le deuxième bâtiment de l’école de Grand boulage, construit en TCLA sous la direction 
du bureau Diocésain de l’Education de l’archidiocèse de Port-au-Prince, est aujourd’hui 
en service. 
DE NOUVEAUX PROJETS POUR DIFFUSER LES bONNES  
PRATIQUES ET POURSUIVRE LES RECHERCHES 
Le Prix Mondial de l’Habitat apporte une reconnaissance 
internationale forte aux efforts menés par CRAterre 
et ses partenaires depuis 2010. Mais si de nombreux 
résultats intéressants ont déjà été obtenus, il n’en reste 
pas moins que de nouvelles questions sont désormais 
posées, notamment sur comment changer d’échelle vers 
des projets de plus grande envergure à travers tout le 
pays, et pour encore mieux répondre aux préoccupations 
spécifiques dans les milieux urbains. Il semble aussi sou-
haitable de renforcer les bases théoriques sous-jacentes 
et de capitaliser sur les leçons apprises de cette expé-
rience dans une perspective d’application dans d’autres 
contextes de par le monde, sujets à des problématiques 
et des enjeux similaires. 
Dans de telles perspectives, il est heureux de constater 
que plusieurs projets supports vont pouvoir être mobi-
lisés, permettant à la fois des actions avec des aspects 
innovants sur le terrain et des positionnements plus 
réflexifs desquels de nouvelles connaissances pourront 
émerger. 
A La Vallée-de-Jacmel, le projet financé par la Fonda-
tion Abbé Pierre et porté par Habitat-Cité continue de 
s’appuyer sur les réseaux d’acteurs de la région qui ont 
été constitués (VEDEK, ATECO, réseau d’artisans, écoles 
techniques locales). Ce projet vise à renforcer les com-
pétences des acteurs locaux (associations de villageois, 
mairie, partenaires techniques) dans la réduction des 
risques de catastrophe (phase de préparation com-
prise). Des diagnostics de territoires complémentaires 
sont réalisés pour identifier de façon fine les forces et 
faiblesses spécifiques de l’habitat dans chaque localité. 
Des formations à la construction et aux techniques de 
réparation et de renforcement de l’habitat, répondant aux 
directives de l’État haïtien sont mises en œuvre. Enfin, la 
restructuration de la filière bois local, effective grâce au 
travail d’OJUCAH (Organisation des Jeunes Universitaires 
de Carrefour pour l’Avancement d’Haïti) et d’ADRESFEM 
(Association pour la Dignité et le Respect de la Femme) 
est aussi un aspect important du projet.
Par ailleurs, le Projet TCLA+ financé par l’Union Européenne 
dans le cadre de son projet URBAYITI pour « Consolider et 
développer la filière de construction TCLA au bénéfice des 
populations les plus vulnérables de Port-au-Prince et des 
Cayes » va être une bonne opportunité de tester quelques 
nouvelles stratégies en situation réelle. En particulier, 
cette action qui va être mise en œuvre entre 2019 et 
2022 vise à :
1/ Renforcer les capacités des acteurs de la filière de 
construction TCLA et améliorer son efficacité. Il s’agit ici 
de consolider, compléter et multiplier les compétences 
permettant le changement d’échelle et la diffusion large 
de la démarche TCLA. La structuration et l’animation d’un 
réseau national TCLA, initié par les codemandeurs du 
projet, devra permettre cette diffusion, notamment auprès 
des décideurs et des professionnels. Le projet permettra 
également de capitaliser la documentation pédagogique 
existante pour élaborer un cursus de formation unique et 
un processus de certification des compétences. 
2/ Créer un environnement favorisant le développement 
et l’impact de la filière TCLA capable de répondre aux 
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Rivière Froide en décembre 2011. Dès qu’une maison est reconstruite, la vie de toute 
une famille peut reprendre son cours.
enjeux de la société haïtienne. En complément du travail 
de renforcement des capacités des acteurs de la filière, le 
projet va explorer les possibilités de créer des conditions 
favorables au développement des TCLA. Pour cela, des 
activités de démonstration et de sensibilisation seront 
réalisées, afin d’intéresser un large public. Des recherches 
et des expérimentations sur la production de matériaux 
locaux seront également conduites. Au-delà, un argu-
mentaire sera développé, utilisable auprès des institutions 
qui œuvrent à la reconstruction comme l’UCLBP ou le 
MTPTC et celles responsables de la formation profession-
nelle comme l’INFP.
Enfin, dans le cadre du programme CDP (Cross discipli-
nary Projects) lancé par l’Idex4 de l’Université Grenoble 
Alpes, une thèse est actuellement en cours de prépa-
ration. Elle vise à extraire de cette expérience en Haïti 
- dans et suite au projet de recherche ReparH (ANR Flash 
Haïti) - l’intérêt d’avoir adopté une approche pluridisci-
plinaire et socialement responsable. L’idée est d’étudier 
l’ensemble de ces actions de façon à en générer de 
nouvelles connaissances, avec un focus particulier sur la 
définition du potentiel effectif et les conditions devant 
être mises en place pour que ces approches puissent 
trouver toute leur complémentarité et in fine une véri-
table efficacité en appui aux propositions de réponses 
devant être apportées en matière d’habitat en matière de 
réduction des risques de catastrophe. 
D’autres initiatives sont aussi menées par diverses orga-
nisations qu’il devient difficile de prendre en compte pour 
pouvoir dresser un bilan plus complet. Toutefois, le Groupe 
de Travail Abri et Articles Non Alimentaires qui est resté 
actif et en connexion avec l’UCLBP et le Centre d’Opérations 
d’Urgence National (COUN) est un vecteur important - à 
chaque événement majeur - de diffusion d’informations sur 
les TCLA et les stratégies qu’il est souhaitable de leur asso-
cier, mais aussi de retours potentiels sur des applications à 
plus grande échelle. Reste toutefois un immense défi, celui 
de la production de documents techniques adoptés officiel-
lement par l’Etat qui pourraient dès lors permettre aux TCLA 
d’obtenir une pleine reconnaissance et être officialiser dans 
les cursus à tous les niveaux d’éducation (formations tech-
niques et académiques) dans les disciplines en lien avec la 
construction. 
4. Le projet « IDEX Université Grenoble Alpes » se concrétise par la fusion 
de 3 Universités permettant une véritable mise en commun de toutes 
les forces de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion. Cette « Initiative d’excellence » soutenue par l’Etat français vise la 
construction d’une université de rang mondial.
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zonEs d’intERVEntion
POST SéISME (2010 – 2015)
DéPARTEMENT DE L’OUEST
Port au Prince (GADRU, Concert-Action, Presten, ATProCoM, BDE)
Carrefour (EPPMPH, GADRU)
Belle Fontaine (ENH-PRESTEN)
Kenscoff (GADRU)
Petit-Goâve (Concert-Action)
Croix de Bouquet (BDE)
 
DéPARTEMENT DU SUD EST
Jacmel (Planète Urgence, ATECO, UN-Habitat)
Cap Rouge (VEDEK)
 
POST CYCLONE SANDY (2013-2014)
DéPARTEMENT DE LA GRAND’ANSE
Jérémie (FICR)
 
POST CYCLONE MATTHEW (2016 – 2017)
DéPARTEMENT DE LA GRAND’ANSE
Jérémie (FICR, IOM)
Corail (Croix Rouge Suisse)
 DéPARTEMENT DU SUD
Les Cayes (Caritas Suisse, ACTED)
Laborde (ACAPE)
DéPARTEMENT DES NIPPES
Paillant (GID)
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LEs paRtEnaiREs pRincipaux
bAILLEURS
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION SUISSE 
www.eda.admin.ch
Depuis le séisme, Haïti est le principal pays bénéficiaire 
de l’aide humanitaire de la DDC. Sortie de l’urgence et 
de l’immédiate post-crise, elle consolide maintenant ses 
actions dans le domaine de la reconstruction. 
Depuis le passage de l’ouragan Matthew, la DDC mène 
plusieurs actions d’aide au relèvement. En particulier, elle 
soutient l’Institut National de la Formation Professionnelle 
et finance la mise en place de centres de formation. Dans 
le département du Sud, elle a participé au soutien à l’ap-
proche TCLA avec la mise en place de formations relatives 
à la construction de charpentes en bois.
FICR  www.ifrc.org
La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge 
et du Croissant-Rouge est composée des Sociétés Nationales. 
124 d’entre elles ont pris part à l’aide à la reconstruction 
en Haïti suite au séisme de 2010. La FICR et CRAterre ont 
collaboré à plusieurs reprises à Haïti, suite au passage de 
l’ouragan Sandy en 2012 d’abord, puis suite au passage 
de l’ouragan Matthew en 2016.
FONDATION AbbE PIERRE  www.fondation-abbe-pierre.fr
La Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavo-
risés est une fondation membre d’Emmaüs International 
et d’Emmaüs France reconnue d’utilité publique depuis 
1992. Elle s’est fixée pour objectif d’agir « pour que les 
plus défavorisés trouvent à se loger dignement et durable-
ment, quels que soient le montant de leurs ressources et 
leur situation sociale ». 
La fondation a appuyé la reconstruction en Haïti, à travers 
l’appui à une association haïtienne, « Initiative Dévelop-
pement », privilégiant l’auto-construction d’habitations 
parasinistres, puis en soutenant le projet mené par Planète 
Urgence dans le cadre du programme « Un toit, un avenir ».
MISEREOR  www.misereor.de
Organisation catholique allemande d’aide au développe-
ment, MISEREOR lutte contre la pauvreté en Afrique, Asie, 
Amérique latine et Océanie et aide sans distinction les gens 
dans le besoin, quel que soient leur religion, leur couleur de 
peau ou leur sexe. 
En Haïti, MISEREOR soutient les programmes d’agroécologie 
de la PADED depuis plus de 20 ans. Sa connaissance du 
contexte haïtien, compte tenu de son implication ancienne, 
a conduit MISEREOR à apporter son appui aux programmes 
de reconstruction/réparation des maisons paysannes 
endommagées par le séisme. 
OIM  www.iom.int
L’Organisation Internationale pour les Migrations, créée 
en 1951, est depuis 2016 une organisation apparentée 
au système des Nations Unies. Elle vise entre autres à 
promouvoir la coopération internationale sur les questions 
de migration et à fournir une assistance humanitaire aux 
migrants dans le besoin, y compris les réfugiés et les per-
sonnes déplacées à l’intérieur. 
Suite au passage de Matthew, l’Etat haïtien a mis en place 
un groupe de coordination inter-agences dédié, avec l’ap-
pui de l’OIM (co-lead), pour ce qui concerne le secteur de 
l’« Abri et des Articles Non Alimentaires ».
ONU-HAbITAT www.onuhabitat.org
ONU-Habitat travaille en Haïti en appui au gouvernement et 
aux collectivités territoriales sur les questions de dévelop-
pement urbain, de renforcement municipal et d’habitat.
Suite au séisme de Port-au-Prince, ONU-Habitat privilégie 
une approche où les individus et les communautés sont au 
centre des actions de reconstruction, répondant ainsi aux 
principes d’accompagnement auxquels ont souscrit l’équipe 
pays des Nations Unies et le Premier Ministre d’Haïti.
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE 
www.secours-catholique.org
Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France est 
membre de la confédération Caritas Internationalis, plus 
grand réseau d’organisations caritatives catholiques au 
monde, avec des actions dans 3 domaines : Urgences, 
Développement Durable et Rétablissement de la Paix. 
L’objectif du Secours Catholique est d’« apporter, partout 
où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout particu-
larisme national ou confessionnel, tout secours et toute 
aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles 
que soient les options philosophiques ou religieuses des 
bénéficiaires ». 
En Haïti, il apporte une aide au projet PAPDA/VEDEK.
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LAbORATOIRES
CRATERRE  www.craterre.org
Depuis 1979, CRAterre, Centre international de la 
construction en terre, œuvre à la reconnaissance 
du matériau terre afin de répondre aux défis liés à 
l’environnement, à la diversité culturelle et à la lutte contre 
la pauvreté. Dans cette perspective, CRAterre poursuit trois 
objectifs : 
• mieux utiliser les ressources locales, humaines et 
naturellesx; 
• améliorer l’habitat et les conditions de vie ; 
• valoriser la diversité culturelle.
Équipe pluridisciplinaire et internationale, CRAterre est 
une Association et un Laboratoire de recherche de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, qui ras-
semble chercheurs, professionnels et enseignants, et tra-
vaille avec de nombreux partenaires, ce qui permet d’éta-
blir des liens créatifs entre recherche, actions de terrain, 
formation et diffusion des connaissances.
ENSAG - UNITE DE RECHERCHE AE&CC (LAbEX) 
www.grenoble.archi.fr
L’unité de recherche AE&CC a été créée en octobre 2009 
dans le cadre de la campagne d’évaluation de l’AERES. Elle 
est composée de deux laboratoires de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG) : 
• CRAterre, fondé en 1979, puis habilité Laboratoire de 
recherche en 1986 ;
• Cultures constructives, fondé en 1978 sous 
l’intitulé de Laboratoire « Dessin-Chantier » devenu 
Laboratoire « Cultures constructives » en 2002. 
Classée A+ par l’AERES, AE&CC a été labélisé Laboratoire 
d’Excellence (LABEX) en 2011, reconnaissant la valeur 
scientifique des travaux menés par l’unité de recherche 
et les laboratoires qui la compose ainsi que la qualité de 
la recherche au sein des ENSA placées sous la tutelle du 
ministère de la Culture et de la Communication depuis plu-
sieurs décennies.
UGA-3SR www.3sr-grenoble.fr
Le laboratoire Sols, Solides, Structures - Risques regroupe 
à Grenoble l’essentiel des forces universitaires sur la géo-
mécanique, le génie civil et les risques associés ainsi que la 
mécanique et les couplages multiphysiques dans les milieux 
solides complexes. C’est une unité mixte de recherche 
(UMR 5521) qui associe le CNRS-INSIS, l’Université Grenoble 
Alpes et l’Institut National Polytechnique de Grenoble.
AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
CROIX ROUGE SUISSE www.redcross.ch
Lors du relèvement post-Matthew, la CRS a particulière-
ment œuvré au soutien à la population de Corail, commune 
de 30x000xhabitants difficile d’accès, entre autres via la 
diffusion de pratiques de construction, de promotion à l’hy-
giène et de relèvement économique durablement utiles aux 
familles. CRAterre a collaboré avec la Croix Rouge Suisse 
pour l’aide au montage et la participation à une formation 
de formateurs dans cette ville, en partenariat avec ATPro-
CoM. La suite du programme a permis la réparation de près 
de 300 maisons dans la région de Grand Anse.
CARITAS SUISSE www.caritas.ch
Caritas Suisse est membre de Caritas International (CI), une 
confédération mondiale de 165 Caritas nationales, indé-
pendantes et actives dans plus de 200 pays et régions. 
En Haïti, Caritas Suisse intervient depuis plus que 30 ans 
dans l’implémentation des projets d’urgence et de dévelop-
pement en collaboration avec ses partenaires locaux. Lors 
du relèvement post-Matthew, Caritas Suisse a réalisé en 
collaboration avec CRAterre une formation d’un mois pour 
le staff technique de ses partenaires, permettant la répara-
tion de 550 maisons dans le département du Sud.
ENTREPRENEURS DU MONDE
www.entrepreneursdumonde.org
Association créée en 1998, Entrepreneurs du Monde 
appuie les initiatives de femmes et d’hommes en situation 
de grande précarité pour améliorer leurs conditions de vie 
en mettant en place des projets de micro-finance sociale, 
d’entreprenariat, et de création de petites entreprises. 
Dans le cadre de ses actions pour la formation et la pro-
fessionnalisation des artisans en Haïti, Entrepreneurs du 
Monde a permis et soutenu la création de l’association 
professionnelle ATProCoM.
PLANETE URGENCE www.planete-urgence.org
Créée en 2000 autour du modèle original d’engagement 
Congé Solidaire®, Planète Urgence est une association dont 
les actions se centralisent autour de la formation et l’ac-
compagnement professionnels des adultes, l’appui socio-
éducatif, la protection et la restauration de la biodiversité, 
l’agroforesterie et la lutte contre la déforestation.
En Haïti, Planète Urgence assiste les communautés des 
zones rurales environnant Jacmel, Caye Jacmel, Marigot et 
La Vallée en soutenant la construction des logements de 
60 familles vulnérables et isolées, et en transmettant aux 
artisans et aux auto-constructeurs des compétences et 
des savoir-faire adaptés et accessibles en matière de (re)
construction durable.
HAbITAT-CITé www.habitat-cite.org
HABITAT CITE est une association de solidarité locale et 
internationale, créée en 2003, et basée à Paris. Elle inter-
vient en Île de France auprès de migrants, de demandeurs 
d’asile, de réfugiés politiques, afin de les accompagner 
dans l’accès à leurs droits. 
En Haïti, grâce à un financement de la Fondation Abbé 
Pierre et de l’Agence Française du Développement, Habitat 
Cité participe depuis 2017 à un programme de formation 
d’artisans et d’artisanes et contribue au renforcement des 
capacités de partenaires et acteurs locaux, comme OJU-
CAH et ADRESFEM,  dans le cadre de projets de construc-
tion et de réparation de logements utilisant, dans le 
secteur de La Vallée, les techniques constructives locales 
améliorées.
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RESEAUX D’ACTEURS HAïTIENS
PADED www.paded.org
Plateforme Agro-écologique et Développement Durable 
soutenue par MISEREOR regroupant 24 organisations 
haïtiennes, dont 5 sont directement impliquées dans les 
programmes de reconstruction/réparation de l’habitat 
rural valorisant les cultures constructives locales, basées 
sur l’entraide mutuelle et l’utilisation parasinistre des 
matériaux locaux. Quatre organisations (GADRU, ENH-
PRESTEN, EPPMPH et CONCERT-ACTION) ont été fortement 
impliquées dans différents projets de reconstruction suite 
au séisme de 2010. Par la suite, l’organisation ACAPE, 
aux Cayes, qui n’avait pas été directement affectée par le 
séisme mais s’était déjà intéressée aux cultures construc-
tives parasinistres, a été très impliquée suite au passage 
de l’ouragan Matthew. L’organisation GID a elle aussi 
participé à la promotion des TCLA, en particulier via la 
construction de ses propres locaux. Son directeur, actuel-
lement président de la PADED, est toujours très engagé 
dans la reconstruction post-Matthew, notamment à tra-
vers la mise en place de formations sur les TCLA.
PAPDA www.papda.org
Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement 
Alternatif créée en 1995 et regroupant plusieurs organi-
sations locales. Elle vise à contribuer à la transformation 
des conditions de vie et d’existence de la population haï-
tienne. VEDEK est une organisation paysanne membre de 
PAPDA de plus de 1500 membres fondée après le cyclone 
Georges en 1988 pour la défense de la souveraineté ali-
mentaire du pays. PAPDA et VEDEK ont reçu le soutien du 
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE et permis, avec 
l’aide de CRAterre, de développer des projets de recons-
truction d’habitat rural s’appuyant sur la réutilisation des 
matériaux et l’appui aux professionnels locaux.
ASSOCIATIONS DE PROFESSIONNELS HAïTIENS
ATECO
L’Association des Techniciens pour la Construction 
(ATECO), fondée à Jacmel en septembre 2002, est une 
association socio-professionnelle ayant pour objet de 
regrouper des techniciens en construction, de contribuer à 
la formation professionnelle, d’augmenter la performance 
des techniciens pratiquants et d’améliorer la situation éco-
nomique de ses membres. ATECO a notamment été char-
gée par ONU Habitat de développer des chantiers écoles 
et des formations de plusieurs semaines destinées aux 
artisans de Jacmel, afin de vulgariser les techniques de 
construction vernaculaire améliorée, sur base de modèles 
développés par CRAterre. Elle poursuit en 2017 une col-
laboration active avec la DDC et OIM pour former des arti-
sans aux techniques constructives anti-sinistres.
ATECOVA
L’Association des Techniciens en Constructions Vernacu-
laires Améliorées (ATECOVA) a été fondée en 2017 par 
des artisans initialement formés aux TCLA par la FICR et 
CRAterre suite au passage de l’ouragan Sandy en 2012. 
Pendant plusieurs années, ses membres ont acquis une 
expérience solide leur permettant de mener des chantiers 
de constructions TCLA, des formations, et plus récemment 
des chantiers de réparations.
ATPROCOM
L’Association de Techniciens et Professionnels de la 
Construction Moderne (ATProCoM) a été créée en 2014 et 
regroupe une trentaine de professionnels de la construc-
tion (artisans, ingénieurs, architectes) spécialisés dans 
l’utilisation de techniques locales. Elle a pour objectif de 
promouvoir l’utilisation de techniques et de matériaux 
locaux auprès du grand public et des professionnels. 
La majorité de ces membres sont des artisans formés 
à la construction en ossature bois par Entrepreneurs du 
Monde. Suite au passage de l’ouragan Matthew, ils ont été 
impliqués comme formateurs dans plusieurs formations 
TCLA, notamment sous l’égide de l’OIM.
INSTITUTIONS HAïTIENNES
bUREAU DIOCéSAIN DE L’EDUCATION
Le Bureau diocésain d’éducation (BDE) de l’archidiocèse 
de Port-au-Prince, un des bras exécutifs de la Commission 
épiscopale pour l’éducation catholique (CEEC), l’organe 
officiel de l’Église catholique d’Haïti dans le domaine de 
l’éducation, a pour mission de renforcer et de mettre en 
place, en collaboration avec le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Formation professionnelle, les structures 
nécessaires devant aider les écoles catholiques à offrir un 
service éducatif de qualité. La réflexion sur la reconstruc-
tion des écoles rurales menée par le BDE avec Misereor a 
commencé en 2010 et continue aujourd’hui encore avec 
la finalisation d’un projet pilote de reconstruction d’infras-
tructures scolaires.
ECOLE ATELIER DE JACMEL
L’École Atelier de Jacmel (EAJ), soutenue par le Pro-
gramme Patrimoine pour le Développement de la Coopé-
ration Espagnole, se veut un instrument pour la formation 
des jeunes aux métiers traditionnels et/ou artisanaux dans 
le département du Sud Est, et particulièrement de la ville 
de Jacmel. Son but est de contribuer à la réhabilitation 
des bâtiments et lieux du département ayant une valeur 
historique, culturelle et sociale d’importance. Entre 2013 
et 2014, l’EAJ a pris part à un projet porté par UN Habitat, 
appuyé par CRAterre et avec un financement AECID, dont 
le résultat a été l’introduction des approches TCLA dans 
les cursus d’enseignement de cette école.
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